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1. Datos Generales del Proyecto 
 
1.1 Nombre del Proyecto 
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE FAENAMIENTO DE 
ANIMALES, PARA LA CIUDAD DE GUAYZIMI, CANTON 
NANGARITZA 
 
1.2 Entidad Ejecutora 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza, a través del 
Departamento de Obras Públicas. 
 
1.3 Cobertura y Localización 
 
El proyecto está ubicado en la Ciudad de Guayzimi, cabecera cantonal 
de Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe. El cantón se encuentra 
ubicado al este de la Provincia de Zamora Chinchipe, la Ciudad de 
Guayzimi tiene una altitud de 900 m.s.n.m y se encuentra en las 


















Fuente: PDyOT Nangaritza 
Elaboración: DP- GAD Nangaritza 
 
El cantón se encuentra localizado en las siguientes Coordenadas: 
17M - 757,250 Este 
9.552,300 Norte 
 
1.4  Monto 
 
El monto del proyecto es de  $ 223.6662,45;  sin  IVA 
 
CUADRO 1. Monto del proyecto 
Detalle COSTO TOTAL 
Obra Civil, Equipos y Herramientas 196502,36 
Fiscalización 7860,09 
Estudio de Impacto Ambiental 16500,00 
Promoción Social 2800,00 
Inversión Inicial 223.662,45 
Fuente: Estudios definitivos del proyecto 
Elaboración: DP- GAD Nangaritza 
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SON: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, CON 45/100, USD,  
SIN IVA 
 
1.5  Plazo de Ejecución 
 
El plazo para la ejecución del proyecto es de 4 meses 
 
1.6  Sector y Tipo de Proyecto 
CUADRO 2. Sector del proyecto 
Sector: Desarrollo Urbano 
Sub sector Camales 
Fuente: Matriz sectores y sub sectores, Senplades 
Elaboración: DP- GAD Nangaritza 
 
2. Diagnostico y Problema 
 




La Ciudad de Guayzimi es la cabecera cantonal de Nangaritza, está 
ubicada al norte del territorio cantonal, a una distancia de 80 Km. desde la 
ciudad de Zamora, cabecera provincial.  
 
2.1.2 Límites del cantón 
 
Norte: cantones: Centinela del Cóndor y Paquisha 
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Sur:  cantón Palanda y República del Perú 
Este:  República del Perú 
Oeste:  cantones: Palanda y Zamora 
 
2.1.3 Ubicación Geográfica del Proyecto 
 
Las coordenadas de inicio y final del proyecto son: 
 




P. Inicio 757779.48 E 9552298.38 N 
P. Final 757776.47 E 9552317.02 N 
Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: DP- GAD Nangaritza 
 
 Vías de acceso 
    
Acceso a la Ciudad de Guayzimi, se realiza en dos tramos: de 
Zamora hasta Zumbi,  por una vía asfaltada en buen estado parte de 
la troncal amazónica, y desde Zumbi por una carretera de tercer 
orden pasando por El dorado, La Wintza hasta llegar a Guayzimi.  
 
 Topografía  
 
La ciudad de Guayzimi se encuentra asentada en una zona de 
topografía regular, con cortes y pendientes muy pequeñas. Realidad 
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que coloca en situación de riesgo frente al peligro de 
desbordamiento de la quebrada que pasa por un costado de la 
ciudad; hecho que hace años atrás, afectó incluso el centro de la 
Ciudad.  
 
 Temperatura y Clima 
 
El cantón de Nangaritza presenta un clima mesotérmico húmedo y 
semihúmedo que va modificándose por factores como la altitud del 
terreno, viento, humedad, lluvia, entre otros. Su temperatura 
promedio oscila entre los 18°C y 22°C, su cobertura vegetal es de 
regeneración y su zona de vida según Holdrigde1 corresponde a 
bosque húmedo pre montano. Así mismo al igual que en toda la 
región oriental, se producen fuertes precipitaciones, especialmente 
en los meses de mayo a julio, donde las crecidas de quebradas y 
ríos son considerables. 
 
2.1.4 Estudio socio-económico y Educacional  
 








1 HOLDRIGDE, Zonas de vida del Ecuador, capítulo 5, cuadro V-18 
La mayoría de viviendas están construidas con hormigón armado, 
algunas construcciones son de madera, otros materiales están 
desapareciendo porque la ciudad va evolucionando y sus 
propietarios van reforzando estructuras. En cuanto a las cubiertas, 
predominan las metálicas y en menor cantidad losas de hormigón 
armado. 
 
La población beneficiada directamente por el proyecto son 240 
personas, que corresponde a 60 familias que faenan, los demás 
habitantes de la ciudad (1531 personas) se beneficia indirectamente 
a través de la compra de carne en condiciones higiénicas. 
 
 Instituciones públicas existentes 
 
Instituciones públicas que presentan los servicios más representativos 
son:  
 
 Gobierno Autónomo Descentralizado de Nangaritza 
 Centro de salud 
 Jefatura política 
 Comisaría nacional de policía 
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 Unidad de policía Comunitaria-UPC 
 Registrador de la Propiedad 
 Notaria 1, del cantón Nangaritza 
 Seguro social campesino 
 Banco Nacional de Fomento 




En la localidad funciona un Subcentro de Salud, que no cuenta con 
el equipamiento necesario, existen ocasiones en las que algunos 
pacientes deben ser trasladados a otros centros de salud, como: 
Yanzatza, Zamora y Loja. 
 
 Establecimientos educativos 
 
En la ciudad de Guayzimi existen los siguientes establecimientos: 
 
CUADRO 4. Establecimientos Educativos 
CENTROS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE GUAYZIMI 
No. 
Descripción 
Número de  
alumnos 
1 Unidad Educativa Mixta Arnulfo Rosero Palacios 150 
2 Unidad educativa Fisco-misional Jorge Mosquera 300 
3 Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza 372 
4 Colegio a Distancia extensión Guayzimi 110 
5 Centro de Formación artesanal 45 
Fuente: investigación de campo 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 









 Servicios básicos 
 
La ciudad de Guayzimi cuenta con energía eléctrica del sistema 
interconectado, abastece aproximadamente a un 95 % de la 
población con servicio doméstico y un 80 % con alumbrado público.  
 
La ciudad dispone de un sistema de agua potable que funciona en 
condiciones regulares, da servicio al 100% de la urbe; los sistemas 
de alcantarillado especialmente el sanitario, es de construcción 
antigua y en algunos tramos han cumplido ya su vida útil. Se ha 
ejecutado el alcantarillado sanitario integral etapa 1 de la ciudad de 
Guayzimi, da servicio a un 70% de la población, comprende también 
la planta de tratamiento de las aguas residuales, que se ubica a 2 
Km. de la ciudad, Mientras que el alcantarillado pluvial tiene una 
cobertura del 30%, con un déficit del 70%. 
 
 Comunicación y transporte 
 
En el ámbito de las comunicaciones, Guayzimi recibe la señal de 
radio de estaciones de las ciudades Yantzaza y Zamora, dos 
canales de televisión nacional: Teleamazonas y Ecuavisa,  telefonía 
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móvil que cubre la ciudad de Guayzimi y sus alrededores, además 
CNT brinda el servicio de telefonía fija un 10% en la ciudad.  
El transporte público está organizado en tres turnos diarios desde 
Guayzimi hacia la ciudad de Loja y tres turnos a la ciudad de 
Yanzatza y Zamora, no se incrementa turnos de transporte de 
pasajeros, por la mala calidad de las vías que son de tercer orden. 
 
 Actividades económicas 
 
Las actividades económicas más importantes a la que se dedican los 
pobladores de esta localidad son la ganadería y la agricultura. A 
menor escala se dedican a la minería, en el centro Conguime, 
ubicado a 8 Km.  
 
Entre los principales productos se puede mencionar: maíz, caña de 
azúcar, naranjilla, yuca, café, etc. La actividad ganadera está 
centrada a la cría de ganado vacuno y porcino. 
 
 Estudio de ganadería en el cantón 
 
La ciudad de Guayzimi requiere con urgencia el proyecto del Camal 
Municipal, para mejorar las condiciones de salubridad del 
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faenamiento de las reces y eliminar el riesgo sanitario de los 
productos cárnicos para el consumo de la población. 
 
En Nangaritza podemos encontrar las siguientes características 
en cuanto a la ganadería mayor: 
 
Ganadería bovina: 
Las razas predominantes de ganadería bovina existentes en la zona 
son: 
 Criollo Mejorado y Holstein en mayor escala. 
 Bronsuize, Brahman en menor escala 
 




Un porcentaje elevado de propietarios de fincas señalan que crían 
cerdos para autoconsumo, destacándose las razas: Criolla, Durok, York 
shire. 
 
Los animales menores que sustentan la manutención cotidiana son el 
pollo, los cuyes y los patos. 
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 Rendimiento de la actividad ganadera 
 
El ganado bovino presenta un nivel de reproducción ocurrente a las 
64 semanas, el índice de mortalidad es del 15 %. Las técnicas de 
cuidado y manejo del hato ganadero generalmente es tradicional y 
ocasionalmente semi-tecnificado. Los pobladores manifiestan la falta 
de apoyo y asesoramiento técnico en la cría y manejo de ganado. 
 
 Insumos y alimentación 
 
Es necesario señalar que durante la investigación de campo y 
análisis de resultados de los diagnósticos parroquiales comunitarios, 
se ha podido observar que los productores de ganadería bovina no 
tienen la práctica de utilizar balanceados y piensos compuestos. Se 
estila alimentar al ganado con pastos y forraje lo que se 
complementa con suplementos alimenticios como sales y minerales. 
 
En el caso de la ganadería menor se emplea forrajes procedentes 
del huerto, desechos alimenticios y complementariamente algún tipo 
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 Tecnología e infraestructura empleada 
 
La mayoría de los ganaderos crían sus hatos de manera extensiva, 
la alimentación se basa en pastos naturales (Brecharia, Elefante, 
Mequeron etc.) además de suplementos alimenticios como sales y 
minerales. 
 
El ganado menor en su mayoría es criado en corrales y/o galpones 
diseñados y construidos por los propietarios. No hay infraestructura 
ni tecnología de producción intensiva en ningún sector del cantón 
Nangaritza. 
 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
 
La insalubridad en los camales del país ha sido uno de los grandes 
problemas que enfrentan las autoridades de salud. Algunos  funcionarios  
provinciales  de salud y agro calidad, con frecuencia han hecho un llamado 
a las autoridades locales para definir acciones, adoptar políticas y acciones 
sobre control de insalubridad en los centros de faenamiento de cada 
cantón.  
 
Algunos informes del Colegio de Veterinarios de Loja y Zamora Chinchipe, 
determinan que  muchos  camales no  cumplen con la Ley Nacional de 
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Mataderos Municipales/ Nº 502 - la H. Junta militar de Gobierno, y si a 
eso se suman los mataderos clandestinos, el problema se agudiza más, 
sobre todo en las grandes ciudades.  
 
Los camales clandestinos  son más frecuentes en las áreas rurales que en 
las grandes urbes, esto se debe a la falta de control por parte de las 
autoridades  pertinentes. En éstos camales no existen espacios destinados 
para el faenamiento, por ésta razón se desarrollan sin ningún control 
higiénico.  
 
El faenamiento al aire libre o en condiciones clandestinas es una 
causa para que el ser humano contraiga enfermedades 
gastrointestinales y digestivos. Las estadísticas del Subcentro de salud 
de Guayzimi determina que el 30% de la población del cantón2, existe 
enfermedades gastro intestinales, por el consumo de carne de dudosa 
procedencia. Generalmente en estos sitios no hay ventilación, ni 
cámaras frigoríficas para guardar la carne, además ha existido una 
cultura errónea sobre el manejo de las Plantas de sacrificio 
municipales, lo que ha provocado que la carne se contamine y 
amenace a un riesgo sanitario. 
 
 
2 PDyOT de Nangaritza, sistema producción,  
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Es indispensable manejar técnicamente el proceso de faenamiento para 
cambiar la situación actual es necesario capacitar al personal de los 
camales, dotarles de herramientas, implementar cámaras frigoríficas, 
sistemas de drenaje, iluminación y ventilación. Evitar que  el ganado sea 
degollado, encontrar alternativas que faciliten el sacrificio y disminuyan el 
sufrimiento del animal.   
 
El transporte del producto faenado hacia los mercados es un punto técnico 
fundamental, es un eslabón importante en la cadena de objetivos a cumplir 
para mejorar los parámetros higiénicos necesarios. 
 
Actualmente el GAD de Nangaritza cuenta con un camal cuyas 
instalaciones tienen varios años de uso. Construido hace 20 años, tiene un 
espacio reducido en relación a la demanda, con malas condiciones de 
salubridad; de ahí la necesidad de la construcción e implementación de un 
nuevo camal, con áreas exclusivas necesarias en una planta de 
faenamiento moderna, con equipo y herramientas para garantizar un 
proceso limpio de acuerdo a los nuevos estándares exigidos a nivel 
nacional.  
 
El terreno municipal se encuentra ubicado en el Barrio Nuevos Horizontes, 
zona en proceso de consolidación, es un área recomendada por no generar 
impactos en las condiciones ambientales de la ciudad. 
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Las malas condiciones del camal hacen que utilicen otros medios 
como son el faenamiento clandestino como en viviendas privadas y 
sin ningún control sanitario generan un impacto al entorno. 
 
FOTOGRAFIA 1      FOTOGRAFIA 2 
 
 
CUADRO 5. Problemática 
Descripción del 
problema 
Causas Efectos Soluciones 
Deterioro del 
espacio físico y la 
falta de 
equipamiento en el 
camal 
La falta de 
mantenimiento 
físico, y la falta de 





operativa y de 
faenamiento 






Camal con todos 
los servicios y 
equipamiento 
indispensable, 








Camal, que afecta 
a el centro 
poblado. 
Ningún control de 
faenamiento por 
parte de las 
autoridades 
Constante 
enfermedades de la 
población, por 
utilizar la carne sin 




casas y otros 
lugares. 






enfermedades a la 
población. 
 
Fuente: Diagnóstico del proyecto 





           GAD DE NANGARITZA                                                                                                                   
22 
 





Fuente: Diagnóstico del proyecto 
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2.3 Línea base del proyecto 
 
a) Existe una población estimada (según el CENSO de población y vivienda 
2010) de 1771, que corresponde al área urbana, que conforman 443 
familias (4 personas por Familia). 
b) Demanda efectiva al 2010 de 120 personas ubicados en el área urbana de 
Guayzimi. 
c) Evaluación y mitigación del Impacto Ambiental 
d) Justificación social para la construcción y adecuación del camal municipal 
e) El sistema propuesto en el estudio tendrá una vida útil de 25 años 
f) Se debe considerar lo descrito en el Numeral 2.2. Identificación, 
descripción y diagnóstico del problema y, las causas-efectos analizados. 
 
CUADRO 6. Población cantonal por género 
Sexo Habitantes % 
Hombres 2.688 51,70 
Mujer 2.508 48,30 
Total 5.196 100.00 
Fuente: INEC, VII de población y VI de vivienda, 2010 
Elaborado: DP-GAD Nangaritza 
 






Fuente: INEC, VII de población y VI de vivienda, 2010 
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La población del cantón Nangaritza, según el censo del 2010, es de 5196 
habitantes, de los cuales 2688 son hombres que representan el  52% de la 
población y 2508 mujeres que representa el 48%. 
CUADRO 7. Población Guayzimi 
  
 
               Área Urbana o Rural   
Sexo Área Urbana Área Rural Total 
 Hombre 898 439 1337 
 Mujer 873 388 1261 
Total 1771 827 2598 
% 68 32 100 
Fuente: Censo Poblacional y vivienda 2010 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 




Grandes grupos de edad 
  Sexo 
de 0 a 14 años de 15 a 64 años de 65 años y más Total 
Hombre 524 741 72 1337 
Mujer 533 660 68 1261 
Total 1057 1401 140 2598 
% 41 54 5 100 
Fuente: Censo Poblacional y vivienda 2010 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 





Fuente: Censo Poblacional y vivienda 2010 
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 Migración  
 
En el Ecuador los procesos migratorios son muy fuertes tanto internos 
como externos. A partir de la crisis económica experimentada a finales de 
la década  de los noventa, los flujos migratorios desde el país hacia el 
exterior se incrementaron  significativamente. De hecho, este proceso  
migratorio presenta, en la actualidad,  incidencias no sólo en aspectos 
sociales y demográficos, sino también en lo  económico, y político.  
 
La principal causa de la emigración es el bajo ingreso económico 
familiar, en el cantón Nangaritza el 72,63% de 95 casos lo hicieron por 
éste motivo, siendo el principal destino, España y Estados Unidos, y 
que a través de generar divisas en su trabajo envían a sus familiares 
para mejorar las condiciones económicas y de ésta manera sustentar 
mejorar la calidad de vida. 
 
La población se mueve siguiendo al capital, es decir a aquellas zonas más 
desarrolladas ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Con 
respecto al movimiento interno, la migración de mujeres es considerativa, 
de hecho, estas cambian su residencia con más frecuencia que los 
hombres; cada vez son más las mujeres quienes  abandonan el campo 
para dirigirse hacia las ciudades. Con el grupo poblacional emigrante 
sucede lo contrario de 95 casos el 66.32% son de sexo masculino. La 
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población migrante es netamente joven, más del 70 % son menores a 30 
años. 
CUADRO 9. Migración del cantón 
Edad al salir del país Número % 
De 1 a 10 años 4 4.21 
De 11 a 30 años 71 74.74 
Mayores a 30 años 20   21.05 
Total 95 100.00 
  Fuente: INEC, VII de Población y VI de Vivienda, 2010. 
  Elaborado: DP-GAD Nangaritza  
 
Las migraciones internas han jugado un papel preponderante en la historia 
social y económica del país, produciendo múltiples transformaciones en la 
distribución espacial de la población, la principal causa de la migración 
interna es por la falta de trabajo en la localidad y a veces de forma 
temporal, luego de los periodos de siembra y cosecha, los jóvenes salen a 
trabajar en las ciudades de Loja, Cuenca, Quito, Guayaquil y Machala. Los 
ingresos obtenidos producto de la migración interna lo usan para la 






3 PDyOT de Nangaritza, Sistema de Producción, año 2012 
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Pueblos y Nacionalidades que existen Nangaritza 
Las Parroquias y barrios del cantón Nangaritza son ocupados por las etnias 
Mestiza, Shuar e indígenas Saraguro. 
CUADRO 10. Asentamientos de etnias en el cantón 
Parroquia Barrio Mestiza Etnia Shuar Etnia Saraguro 
Guayzimi 
Guayzimi X   
Pantana X   
San José X   
Wankius  X  
Tsarunts (Santa 
Elena) 
 X  
San Ramón   X 
Santa Rosa   X 




Zurmi X   
Wantza  X  
Nayumbi  X  
Chumpias  X  
Shaime  X  
Saar Entza  X  
Napintz  X  
 
Nuevo Paraíso 
Nuevo Paraiso X  X 
Yayu  X  
Yawi  X  
Héroes del Cóndor  X X 
Fuente: PDyOT Nangaritza 
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CUADRO 11. Vivienda y tipos  







84 8 3 5 24 1337 
90 7 1 7 - 1261 
174 15 4 12 24 2598 
Tipo de Vivienda 
Sexo Casa/villa 
Departamento 






Hombre 1104 62 26 21 
Mujer 1068 45 26 17 
Total 2172 107 52 38 
 
Fuente: INEC-Censo 2010.  
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
Comunicación y transporte 
Comunicación:  
 
En cuanto a medios de comunicación, se cuenta con las siguientes señales 
de estaciones de radio de la ciudad de: Yantzaza y Zamora (Romántica 
95.7, Amazonas 92.1, Integración 97.5, La vos de Zamora 102.1  y Radio 
Podocarpus 98.1) y dos  canales de televisión: Teleamazonas y Ecuavisa.   
 
En cuanto a telefonía móvil  la ciudad de Guayzmi, y Santa Elena, tiene 
servicio de telefonía móvil servicio a cargo de la empresa CLARO, y 
servicio de los teléfonos fijos de CNT.  
 
  




En transporte se tiene las siguientes cooperativas: Yantzaza, Zamora, 
Nambija, Cariamanga, además existen el transporte mixto (rancheras) y el 
transporte fluvial. En la comunidad de Las Orquídeas se ubica el terminal  
de transporte provincial e interprovincial arriban de Loja, Zamora y 
Yantzaza.  Desde este lugar las personas se trasladan en rancheras hasta 
la  comunidad Héroes de Cóndor y la Parroquia  de Nuevo Paraíso, de 
igual manera se trasladan hacia las diferentes comunidades que no tienen 
acceso por vía, lo optan por el transporte fluvial. 
 
CUADRO 12. Horarios del transporte terrestre 
 
Fuente: Unidad de Turismo Municipal.  
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 






Las Orquídeas Nuevo Paraíso Las Orquídeas. 
Coop. Yantzaza.  9H:30 Am. 11H:00 Am. 13H:00 Pm. 
Coop. Yantzaza. 13H:00 Pm. 15H:30 Pm. 16H:00 Pm. 
Coop. Yantzaza. 18H:30 Pm. 20H:30 Pm. 05H:00  Am. 
Coop. Zamora  07H:30 Am. 10H:00 Am. 11H:00  Am. 
Coop. Zamora  12H:30 Pm. 14H:30 Pm. 15H:00  Pm. 
Coop. Zamora  17H:00 Pm. 19H:00 Pm. 06H:00  Am. 
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CUADRO 13. Rutas y costos de transporte terrestre desde Loja 
Fuente: Unidad de Turismo Municipal. 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
CUADRO 14. Rutas y costo de transporte desde Zamora 
Cooperativa 
Hora de salida 
desde Zamora 
o Yanzatza 








04h00 Las Orquídeas 09H00 3,75 
Yanzatza 
  buseta 
4h00 



























Fuente: Unidad de Turismo Municipal. 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
En las comunidades del Alto Nangaritza del cantón  Nangaritza, no existe 
acceso por vía terrestre, se utiliza el transporte pluvial, generalmente un 
Cooperativa de 
transporte 
Hora de salida 
desde Loja 
Destino y hora de 
llegada 
Retorno a Loja 
Costo 
USD. 
Cariamanga 11h30  AM Zurmi  - 16h30  PM Siguiente día 9h00 AM 5,00 
Nambija 12h 30 AM Zurmi  - 17h30  PM El mismo día 11h30 PM 5,00 
Yanzatza 2h 15PM.  Las Orquídeas 
21h00 PM 
El siguiente día 1h00  
AM 
6,00 
Nambija 16h00 PM Zurmi  - 9h30 PM El siguiente día 5h30 AM 5,00 
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La situación actual del camal es alarmante como lo demuestra el cuadro 
15, tanto en infraestructura como en lo operativo. 
 
CUADRO 15.  Estado actual del Camal municipal     
 
        existe 
       No 
        existe 
Estado de 
construcción 
       Estado de 
         Instalaciones 
Proceso Herramientas 




       B       R      M       B        R      M        limpi       Sucio        manuales        eléctricas 
      1-2 
       Res/día 
     2-4 
       Res/dí 
Camal 
municipal 
     X          X         X       X X  X  
camal 
privado 
      X             
Camal 
clandestino 
     X              
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
Simbología: B=Bueno; R= Regular; M=Malo 
 
 50% de la construcción está en mal estado 
 99 % de las instalaciones sanitarias están en mal estado 
 90% de la carne tiene contacto con el suelo. 
 0% de uso de herramienta eléctrica. 
 Capacidad de producción: 1 a 3 reses/día y 1 a 4 cerdos por día 
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Con lo mencionado anteriormente, se deduce que: el proceso tiene altas 
probabilidades de producir todo tipo de enfermedades, especialmente 
gastrointestinales. El director del centro de salud de Guayzimi, Dr. Santiago 
Campoverde, informó que solamente en el primer trimestre del año 2012 se 
diagnosticaron 360  casos de enfermedades que podrían originarse de la 
ingesta de productos cárnicos en mal estado. 
 
Costos de Faenamiento 
 
El costo real de faenamiento  en el camal actual, asciende a 11 dólares por unidad 
de animal, el GAD cobra una tasa de 3,00 USD, por animal, el resto pagan al 
matador. 
 
CUADRO 16. Costos de Faenamiento 
Ganado 
Tasa que cobra el 
Municipio por uso 
del camal / unidad  
$ 
Valor pagado al 




Bovino 3 8 11 
Porcino 3 8 11 
Fuente: Comisaría municipal. 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
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Componente Ambiental  
 
El camal que en la actualidad no se encuentra en operación, no fue 
concebido bajo normas ambientales. Entre los principales problemas  
tenemos: 
 
 No existe una planta de tratamiento de desechos sólidos. Los 
residuos son evacuados directamente al caudal de la quebrada de 
Guayzimi ubicada aproximadamente 100 mts. de distancia 
 El  camal no cuenta con corrales que permitan direccionar las heces 
y desperdicios que produce el acopiamiento de ganado, tampoco se 
puede  incinerar animales enfermos u órganos defectuosos, estos 
son arrojados directamente a la quebrada Guayzimi, 
contaminándola. 
 El camal no cuenta con programas de desratización y 
desinsectación, por lo que la presencia de roedores insectos y otros 
es frecuente en la zona. 
 
2.4 Análisis de la Oferta y Demanda 
2.4.1 Demanda 
 
DE REFERENCIA.-  Con el proyecto se pretende servir a la provincia de 
Zamora Chinchipe, por lo tanto la población es de 91376 habitantes. 
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CUADRO 17. Proyección de la población de referencia 
  AÑO POBLACIÓN 
1 2012 91376 
2 2013 92189 
3 2014 93111 
4 2015 94042 
5 2016 94983 
6 2017 95932 
7 2018 96892 
8 2019 97861 
9 2020 98839 
10 2021 99828 
11 2022 100826 
12 2023 101834 
13 2024 102853 
14 2025 103881 
15 2026 104920 
16 2027 105969 
17 2028 107029 
18 2029 108099 
19 2030 109180 
20 2031 110272 
21 2032 111375 
22 2033 112488 
23 2034 113613 
24 2035 114749 
25 2036 115897 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
  Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
 DE DEMANDA POTENCIAL.-  La población del Cantón Nangaritza  según el 
Censo  del  año  2010, es de  5196 habitantes, con una tasa de crecimiento 
del 0.89 % promedio anual.   
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CUADRO 18. Proyección de la población de demanda potencial 
  AÑO POBLACIÓN 
1 2012 5196 
2 2013 5242 
3 2014 5295 
4 2015 5348 
5 2016 5401 
6 2017 5455 
7 2018 5510 
8 2019 5565 
9 2020 5620 
10 2021 5677 
11 2022 5733 
12 2023 5791 
13 2024 5849 
14 2025 5907 
15 2026 5966 
16 2027 6026 
17 2028 6086 
18 2029 6147 
19 2030 6208 
20 2031 6270 
21 2032 6333 
22 2033 6397 
23 2034 6460 
24 2035 6525 
25 2036 6590 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
 Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
DEMANDA EFECTIVA.- Es aquella población que necesita el proyecto que 
viven en el área Urbana de Guayzimi, ubicados en los barrios: Reina del 
Cisne, Central, La Floresta, 26 de Noviembre y Nuevos horizontes. En total 
1771 habitantes es decir el 34,08% de la población cantonal. 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL.- Se la establece en base a la 
fórmula geométrica: 
                       
Pf=Pa(1+r)n 
 
Pf=  Población futura 
Pa= Población actual 
r  = Tasa de crecimiento anual 
n   = Periodo de diseño (número de años entre el año Base y la 
proyección. 
 
La tasa de crecimiento anual en el cantón Nangaritza es de 0,89% 
(calculada en base a datos del CENSO 2010),  dato importante para la 
correcta aplicación de la fórmula descrita. Así se llega a establecer la 
población efectiva futura para el año 2036 será de 2246 beneficiarios 
efectivos. 
 
CUADRO 19. Proyección de la población demanda efectiva 
  AÑO POBLACIÓN 
1 2012 1771 
2 2013 1787 
3 2014 1805 
4 2015 1823 
5 2016 1841 
6 2017 1859 
7 2018 1878 
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8 2019 1897 
9 2020 1916 
10 2021 1935 
11 2022 1954 
12 2023 1974 
13 2024 1993 
14 2025 2013 
15 2026 2034 
16 2027 2054 
17 2028 2074 
18 2029 2095 
19 2030 2116 
20 2031 2137 
21 2032 2159 
22 2033 2180 
23 2034 2202 
24 2035 2224 
25 2036 2246 
  Fuente: INEC, Censo 2010 




La actual oferta de este tipo de infraestructura no existe, porque los 
espacios físicos no cumplen con los requerimientos y normas para realizar 
actividades de faenamiento; por su costo y por falta de recursos del GAD 
municipal. 
 
Estimación del Déficit.- Como anteriormente se explicó la inexistencia de 
oferta para actividades de faenamiento a través de un espacio físico; 
entonces el déficit es nulo (déficit del 100%). 
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2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios)  
 
La población afectada son los moradores de los alrededores y vendedores 
de carne en el mercado de Guayzimi, actividad que será afectada en caso 
de que no se construya el camal municipal. Es decir la población objetivo 
es de 120 habitantes, calculada en base a los datos existentes en el INEC. 
 
La población objetivo en su mayoría se dedica a la ganadería y en menor 
escala a la agricultura, abastecen al mercado local, provincial, incluso a 
provincias cercanas. Es importante indicar que el área del territorio donde 
se asienta la población objetivo es de 126,31 hectáreas, distribuido en 
áreas de ganadería, agricultura y vivienda. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Objetivo General o Propósito 
 
 Construir y Equipar la Planta de Faenamiento para la ciudad de 
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Objetivos Específicos o Componentes  
 
 Construir el sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 Capacitar sobre el uso y funcionamiento de la nueva planta de 
faenamiento. 
 Mejorar las condiciones de salubridad e higiene del sacrificio de 
ganado en la ciudad. 
 
3.2 Indicadores de Resultado 
 
Los indicadores para la evaluación de resultados del proyecto serán 
cuantitativos y cualitativos, ya que engloba resultados de amplio espectro 
sobre la producción cárnica y la calidad de vida de los habitantes de la 
región sur del país. 
 
3.2.1 Indicadores Cuantitativos 
 
 Al 2013 al menos el 60% del ganado será tratado de manera correcta 
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3.2.2.- Indicadores cualitativos 
 
 Al 2013 habrá mejorado en la calidad de tratamiento de carnes 
según los usuarios de la planta de faenamiento. 
 Al 2013 se habrá mejorado el ambiente de trabajo para el Personal 
que labora en el Camal Municipal. 
 Al 2013, se habrá garantizado el faenamiento del ganado a la 
población beneficiario.  
 
3.3 Matriz de Marco Lógico 














Mejorar la calidad de vida 
de la población de 
Nangaritza 
 Al finalizar el primer año 
de vida útil el 80% de la 
población del cantón 
habrá  mejorado la 
calidad de vida 
 
 Al finalizar el  2013, el 
80% de la población 
beneficiaria, han 




















 Integrantes de las 
instituciones 
involucradas 




    




(u Objetivo General): 
 
 
Construir y Equipar la 
Planta de Faenamiento 
para la ciudad de 
Guayzimi, acorde a las 
necesidades de 
Saneamiento y 
tratamiento del ganado. 
 
 
 En 8 meses el 80% de la 
población de Nangaritza, 
habrá beneficiado con la 
ejecución de la obra.   . 






 Registro del 
número de 
animales 








en el Camal 
Municipal de 
Guayzimi 




capacitado para la 
atención en el 
Nuevo Camal 
Municipal. 
 El Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado, 
toma la decisión 





(resultados u objetivos 
específicos): 
 
C.1. Construcción de 
obra civil y Equipamiento 




C.2.Trabajadores y de 







 En 4 meses será 
Adecuada y equipada la 
Planta de Faenamiento 




 El 100% de la obra, 
será adecuado en 6 
meses, para que la 
población beneficiaria, 
realice sus actividades 
en el nuevo edificio 
municipal, para el 
faenamiento, de la 





 Planillas de 
trabajos 
ejecutados. 
 Informe de 
evaluación 
del GAD de 
Nangaritza. 
 





 Inventario de 
los bienes 
del GAD de 





fondos al GAD de 
Nangaritza 
 GAD de 
Nangaritza realiza 
el proceso de 
contratación de 
las obras.  
 Los contratistas 
cumplen con la 
programación. 
 Mantenimiento del 
Camal Municipal 
de Guayzimi. 








A.1. Obra civil. 
 
A.2. Equipos y 
Herramientas 










$  93.045,36 
 
$  103.457,00 
 




$  2800,00 
 
 $    223.662,45 
 











de la obra 
civil. 




5. Fotografías de 
los trabajos 
realizados. 




































 Fuente: Investigación de campo, árbol de problemas 
Elaboración: DP-GAD Nangaritza 
 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
 
4.1. VIABILIDAD TECNICA 
 
El proyecto del Camal Municipal de Guayzimi pretende dotar de 
infraestructura para el manejo adecuado de los cárnicos de esta forma 
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mejorar la salud de la ciudad, cantón y provincia,  a continuación se detalla 
la ingeniería del proyecto 
 
4.1.1. Descripción de la Ingeniería del proyecto 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece en sus funciones y 
competencias exclusivas; construir, gestionar la obra pública cantonal 
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, ejecutar las 
competencias exclusivas del mismo, como planificar, construir y mantener 
la infraestructura y el equipamiento urbano con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida del pueblo de Guayzimi. 
 
Para la ejecución del proyecto de Construcción y Equipamiento del Camal 
de la ciudad de Guayzimi, el GAD de Nangaritza realizará los estudios 
técnicos y donará el terreno donde se implantará el proyecto. Para la 
ejecución de la obra se cuenta con fondos del Banco del Estado a través 
de un préstamo otorgado al GAD, se ejecutará la obra; propone los 
ambientes requeridos para una infraestructura de este tipo. 
 
La construcción del equipamiento comunal es una de las prioridades del 
GAD de Nangaritza, es una de sus responsabilidades como entidad de 
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desarrollo cantonal, de ahí que su principal autoridad preocupada por 
elevar el nivel de vida de los habitantes del cantón, ha previsto mejorar la 
calidad de faenamiento de animales y ampliar la cobertura de 
comercialización, para el sector urbano de la ciudad y los sectores de la 
región y provincia, lo que permitirá mejorar las condiciones socio-
económicas de sus habitantes. 
 
El Proyecto está compuesto de dos plantas, distribuida de la siguiente 
manera: 
 
Planta Baja.-  
 
 Guardianía 
 Oficina de Veterinario 
 Vestidores 
 Cuarto frío 
 Sala de Escurrido, troceo y secado 
 Cuarto para Patas, Cueros y Cabezas 
 Lavado de Vísceras 
 Matadero Sanitario 
 Área de Faenamiento 
 Riel de Faenamiento 
 Depilado y Chaspado 
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 Área de Izado 
 Cuarto de Máquinas 
 Celda de Noqueo de Bovinos 
 Celda de Baño 
 Corrales 
 Corral Porcinos 
 Corral Bovinos 
 Baterías Sanitarias 




 Administración de la planta 
 área de espera 
 baño  
 
En lo arquitectónico: El gobierno autónomo descentralizado del cantón 
Nangaritza ha construido edificaciones de equipamiento comunal de 
diferentes tipos, como: educativos, de recreación, seguridad, salud.   
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CUADRO 21. Áreas del proyecto 
 
Niveles Espacio Área - m2 
Planta Baja 
  faenamiento 158,00 
  lavado  de vísceras 24,63 
  vestidores 1,25 
  baterías sanitarias 17,00 
  cuarto frío 20,30 
  
área de rostizado 
lavado e izado 
10,87 
  área de cueros 1,73 
  sala de escurrido 10,36 
  corrales para reces 55,96 
  corrales para chanchos 33,24 
Planta Alta 
  administración 12,00 
  sala - espera 11,86 
  baño 2,83 
área total 360,03 
 Fuente: Diseño del Proyecto 
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GRAFICO 4. Planta Arquitectónica
 
 
Grafico 5. Fachada principal 
 
 
Fuente: GAD de Nangaritza 
Elaborado: Departamento de Planificación 
 
Ingeniería: Se ha elaborado el componente teórico de  las especificaciones 
técnicas donde se establece calidad de materiales, resistencia de los 
mismos y otras consideraciones importantes que permitan trabajar en el 
proceso precontractual y constructivo sin mayores percances. Los 
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materiales pétreos serán tanto obtenidos del Río Nangaritza o quebrada 
Guayzimi,  los que contarán con características granulométricas y demás 
restricciones que pueda demandar las normas ASHTO Y ASTM. Así mismo 
dentro de los pliegos e incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, 
considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, 
completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de 
prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad 
deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la 
contratación. La descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, 
materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la 
ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y 
pago en la medida de que sean necesarios.  Como toda obra de ingeniería, 
se proyecta de manera que permita satisfacer las  necesidades de la 
población en estudio, durante varios años en el futuro. 
 
El período de diseño, constituye uno de los parámetros fundamentales para 
el dimensionamiento de toda obra de ingeniería, dentro del cual se espera 
que las estructuras e instalaciones del proyecto funcionen eficientemente, 
brindando un servicio adecuado a todos sus usuarios. Por lo tanto el 
período de diseño puede ser definido como el tiempo para el cual el 
proyecto y sus partes funcionen eficientemente, al cien por ciento, para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras, sin que se requieran 
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ampliaciones, ni inversiones adicionales, que signifiquen un esfuerzo 
desproporcionado con la realidad de las actuales generaciones. 
 
En la fijación del tiempo para el cual se considera funcional la obra, 
intervienen una serie de variables que deben ser analizadas, a fin de 
obtener un proyecto técnico y económicamente factible de construir, operar 
y mantener. Para determinar el período de diseño integral para el cantón, 
se han analizado los siguientes aspectos: 
 
a) La durabilidad de las estructuras e instalaciones, lo cual dependerá de la 
calidad y características de los materiales y equipos empleados, la 
calidad y técnicas constructivas, las condiciones externas tales como: 
desgaste, corrosión, etc. a que estén sometidos los materiales. El 
conjunto de estos factores determinará un período de diseño máximo 
posible, cual quiera que sea el tamaño o la capacidad de los 
componentes del /o proyectos; a este período de diseño se le conoce 
como vida útil. 
b) La capacidad para prestar los servicios durante la variabilidad de las 
condiciones previstas, lo cual dependerá de los factores 
socioeconómicos que determinarán el crecimiento de los asentamientos 
humanos.  
c) Facilidad o dificultad para hacer ampliaciones o adecuaciones en las 
unidades existentes o nuevas. 
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d)  Capacidad económica nacional,  local y facilidad de financiación para la 
ejecución de las obras. 
 
Para la fijación del período de diseño se consideró, a más de los factores 
indicados, las normas vigentes en el país. 
 
Mano de Obra.- Existe abundante mano de obra  en especial la no 
calificada, en Nangaritza. 
 
Acceso y conectividad.- El acceso al sito se lo realiza a través de la 
troncal amazónica, luego desde la vía Zumbi - El Dorado – Guayzimi,  a 
través de una vía de tercer Orden, los volquetes pueden llegar al sitio del 
proyecto por las diferentes calles locales. La logística de comunicación es 
buena. 
 
4.1.2. Especificaciones Técnicas 
 
Por ser un tema exclusivo de la ejecución del proyecto se lo encontrará 
adjunto como ANEXOS.  
 
4.2. Viabilidad Financiera y/o Económica 
4.2.1. Identificación y valoración de la inversión total, costos de mantenimiento, 
ingresos y beneficios. 
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 Inversión: Contempla los siguientes rubros: 
 Obra Civil según Estudios y Diseños definitivos 
 Equipamiento y herramientas del camal municipal, para su 
funcionamiento,   
 Estudio de Impacto Ambiental 
 Promoción social y capacitación 
 




Obra Civil, Equipos y Herramientas 196.502,36 
Fiscalización 7.860,09 
Estudio de Impacto Ambiental 16.500,00 
Promoción social 2.800,00 
Inversión Inicial 223.662,45 
Fuente: Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
 Costos de Operación y Mantenimiento 
Estos costos son absorbidos en las remuneraciones mensuales de los 
trabajadores municipales encargados de realizar el faenamiento y la 
limpieza.  
 
De acuerdos a los datos obtenidos por la Unidad ambiental de la 
Institución; se ocuparan 6 trabajadores durante los 12 meses con una 
remuneración mensual de $455 dólares americanos  destinados al 
faenamiento de la carne y limpieza de la edificación, dándonos un 
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costo de 32.760,00 USD. En cuanto a servicios básicos como es 
energía eléctrica, agua e internet tendrá un costo de 1.200,00 USD. 
anuales. Para el funcionamiento se debe mantener  el espacio con 
materiales e insumos teniendo un costo de 1200,00 USD. En 
herramientas e insumos de limpieza, se gastará 600,00 USD. Por lo 
tanto los Costos de Operación y mantenimiento serán de 35.760,00 
USD., anuales. 
 
CUADRO 23. Costos de Operación y Mantenimiento 
 
Costos de Operación y Mantenimiento 
REMUNERACIONES  
(Más beneficios) 
cantidad c/u C. total 
Obreros de mantenimiento 6  $               455,00   $         32.760,00  
  SUBTOTAL  $  32.760,00  
SERVICIOS BÁSICOS       
Luz 1 800,00 $ 800,00 
Agua 1 200,00 $ 200,00 
Internet 1 200,00 $ 200,00 
    SUBTOTAL  $    1.200,00  
MATERIALES E INSUMOS       
Útiles de Oficina 1 800,00 $ 800,00 
Servicios generales 1 400,00 $ 400,00 
      $ 1.200,00 
HERRAMIENTOS Y MATERIAL 
DE  LIMPIEZA 
      
Escobas, detergente, cepillos 1  $              600,00  $ 600,00 
  SUBTOTAL $ 600,00 
COSTO  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO $ 35.760,00 
 
Fuente: Presupuesto del Proyecto 









Como se trata de un proyecto social que aportará  a cumplir con uno de 
los Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir como es: Implementar 
mecanismos efectivos de control e inocuidad de los productos de 
consumo humano, para disminuir posibles riesgos para la salud,  se 
valoró el cobro por la utilización del camal, por tal razón se registró 
ingresos para cubrir los gastos de mantenimiento que genere el proyecto 
durante su vida útil. Los ingresos son de 134.208,00 USD, considerando 
que por semana se faenará 15 reses a una tasa de cobro por 
faenamiento de 12,00 USD; y 4 porcinos por semana con una tasa de 
cobro de 6,00 USD.  
 
CUADRO 24. Ingresos 
Ingresos por tasas, para faenar en el Camal Municipal  










mensual Costo Mensual 
Anual 
C./anua 
Total de reces 
FAENAMIENT






 $               
180,00  
 $             
720,00  
 $          
8.640,00   $   129.600,00  
 PORCINOS  
4 6 
 $                 
24,00  
 $              
96,00  
 $            
1.152,00   $   4.608,00  
    




  $  1 34.208,00  
Fuente: Presupuesto del Proyecto 
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 Beneficios valorados 
 
En lo referente a la Evaluación Económica se valorizaron los beneficios 
que se daría a las personas de habitan en la ciudad de Guayzimi, desde 
el punto de vista de que las personas sufren alteraciones en su salud por 
el consumo de productos cárnicos en mal estado, y antihigiénicos.  
 
Cabe indicar que para esta valoración se priorizo 1 alternativa que 
perjudican directamente a la población objetivo como son: alteraciones 
en su salud por los productos antihigiénicos, previniendo ahorros por 
enfermedades gastrointestinales. 
CUADRO 25. Beneficios 
Identificación de los Beneficios Sociales   
Determinación de los Beneficios Valorables           
Ahorros por prevención de enfermedades 
gastrointestinales.           
            
Resultados de la Investigación de campo 
Ahorros en Salud           
Población objetivo       240 habites 
Población con problemas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales 8%   
Veces que visitan al médico en el año       4   
Costo de cada consulta médica       25 dólares 
Costo de receta por consulta       50 dólares 
Exámenes al año realizados       4   
Costo promedio de cada examen       25 dólares 
Fuente: Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
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4.2.2. Flujos Financieros y/o Económicos 




DEMANDA EFECTIVA 1771 Habitantes de la ciudad de Guayzimi
POBLACIÓN OBJETIVO 240 60 FAMILIAS de la ciudad de Guayzimi, (4 personas/familia)
tasa de descuento= 12% 3,46% TASA DE INFLACIÓN (NOV-2012) TASA DE CRECIMIENTO NANGARITZA 0.89%
INVERSIÓN INICIAL $ 223.662,45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1771 1814 1859 1904 1951 1999 2048 2098 2149 2202
POBLACIÓN OBJETIVO 240 246 252 258 264 271 278 284 291 298
$ 134.208,00 138851,60 143655,86 148626,35 153768,83 159089,23 164593,72 170288,66 176180,65 182276,50
134.208,00$      138.851,60$      143.655,86$          148.626,35$       153.768,83$       159.089,23$      164.593,72$          170.288,66$      176.180,65$       182.276,50$        
134.208,00$      138.851,60$      143.655,86$          148.626,35$       153.768,83$       159.089,23$      164.593,72$          170.288,66$      176.180,65$       182.276,50$        
35.760,00$        36.997,30$        38.277,40$            39.601,80$         40.972,02$         42.389,65$        43.856,34$            45.373,77$        46.943,70$         48.567,95$          
35.760,00$        36.997,30$        38.277,40$            39.601,80$         40.972,02$         42.389,65$        43.856,34$            45.373,77$        46.943,70$         48.567,95$          
98.448,00$        101.854,30$      105.378,46$          109.024,55$       112.796,80$       116.699,57$      120.737,38$          124.914,89$      129.236,95$       133.708,55$        
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA- EQUIPAMIENTO COMUNAL
SUBTOTAL DE INGRESOS
"CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE FAENAMIENTO DE ANIMALES, PARA LA CIUDAD DE GUAYZIMI, CANTÓN NANGARITZA
Faenamiento de Ganado mayor y porcinos
INGRESOS













Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2256 2311 2368 2426 2485 2546 2609 2673 2738 2805
306 313 321 329 337 345 354 362 371 380
188583,26 195108,24 201858,99 208843,31 216069,29 223545,29 231279,95 239282,24 247561,40 256127,03
188.583,26$      195.108,24$       201.858,99$       208.843,31$      216.069,29$     223.545,29$       231.279,95$     239.282,24$     247.561,40$     256.127,03$      
188.583,26$      195.108,24$       201.858,99$       208.843,31$      216.069,29$     223.545,29$       231.279,95$     239.282,24$     247.561,40$     256.127,03$      
50.248,40$        51.987,00$         53.785,75$         55.646,73$        57.572,11$       59.564,11$         61.625,02$       63.757,25$       65.963,25$       68.245,58$        
50.248,40$        51.987,00$         53.785,75$         55.646,73$        57.572,11$       59.564,11$         61.625,02$       63.757,25$       65.963,25$       68.245,58$        
138.334,86$      143.121,25$       148.073,24$       153.196,58$      158.497,18$     163.981,18$       169.654,93$     175.524,99$     181.598,15$     187.881,45$      
AÑOS
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CUADRO 27. Inversión del proyecto 
Inversión del proyecto 
Detalle Costo Total 
Obra Civil, Equipos y herramientas $ 196.502,36 
Fiscalización   
 
  $ 7.860,09 
Estudio de Impacto Ambiental, y licencia 
ambiental $ 16.500,00 
Promoción Social $ 2.800,00 
Inversión Inicial $ 223.662,45 
    Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
     Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
 
CUADRO 28. Ingresos 
INGRESOS POR TASAS PARA FAENAR EN EL CAMAL MUNICIPAL 
Detalle Tipo de Reces 
Cantidad  







Ingreso Mensual Costo Mensual 
 Anual 
C./Anual 




Ganado Mayor  
15 12 
$               
180,00 $               720,00 $          8.640,00 $      129.600,00 
 Porcinos  
4 6 
$                 
24,00 $                  96,00 $            1.152,00 $       4.608,00 
      
   
  
$     134.208,00 
  Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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CUADRO 29. Costos de Operación y mantenimiento 
COSTOS  DE OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO 
REMUNERACIONES  
(Más beneficios) 
cantidad c/u Costo total 
Obreros de mantenimiento 6  $               455,00   $         32.760,00  
  SUBTOTAL  $  32.760,00  
SERVICIOS BÁSICOS       
Luz 1 800,00 $ 800,00 
Agua 1 200,00 $ 200,00 
Internet 1 200,00 $ 200,00 
    SUBTOTAL  $    1.200,00  
MATERIALES E INSUMOS       
Útiles de Oficina 1 800,00 $ 800,00 
Servicios generales 1 400,00 $ 400,00 
      $ 1.200,00 
Herramientas y material de Limpieza  
      
Escobas, detergente, cepillos 1  $              600,00  $ 600,00 
  SUBTOTAL $ 600,00 
Costos de Operación y Mantenimiento $ 35.760,00 
    Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Tasa por cobro de 
faenamiento en el camal 134.208,00$     138.851,60$     143.655,86$         148.626,35$      153.768,83$      159.089,23$     164.593,72$         170.288,66$     176.180,65$      182.276,50$       
TOTAL INGRESOS 0 134.208,00 138.851,60 143.655,86 148.626,35 153.768,83 159.089,23 164.593,72 170.288,66 176.180,65 182.276,50
EGRESOS
Inversión 223.662,45$         
Costos de O.M 0 35.760,00 36.997,30 38.277,40 39.601,80 40.972,02 42.389,65 43.856,34 45.373,77 46.943,70 48.567,95
TOTAL EGRESOS 223.662 35.760,00 36.997,30 38.277,40 39.601,80 40.972,02 42.389,65 43.856,34 45.373,77 46.943,70 48.567,95
F.N.C (I - C) -223.662 98.448,00 101.854,30 105.378,46 109.024,55 112.796,80 116.699,57 120.737,38 124.914,89 129.236,95 133.708,55
tasa de descuento 12,00%
VA = -Io+Σ VF/(1+i)^n
VF/(1+i)^n -223.662,45 87.900,00 81.197,63 75.006,31 69.287,08 64.003,94 59.123,64 54.615,46 50.451,03 46.604,14 43.050,57
VAN = 693.164,61 dólares
VANf = 693.164,61 dólares
TIR 47,44%
B/Cf = 2,25 dólares
VAN ingresos 1.249.852,99 dólares
VAN egresos 556.688,38 dólares
RUBROS
AÑOS




Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 
  
DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES     
Ahorros por prevención de enfermedades gastrointestinales.       
Ahorros por mantenimiento vehicular         
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 
AHORROS EN SALUD           
Población objetivo       240 habitantes 
Población con problemas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales 85%   
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
188.583,26$      195.108,24$       201.858,99$       208.843,31$      216.069,29$     223.545,29$       231.279,95$     239.282,24$     247.561,40$     256.127,03$      
188.583,26 195.108,24 201.858,99 208.843,31 216.069,29 223.545,29 231.279,95 239.282,24 247.561,40 256.127,03
50.248,40 51.987,00 53.785,75 55.646,73 57.572,11 59.564,11 61.625,02 63.757,25 65.963,25 68.245,58
50.248,40 51.987,00 53.785,75 55.646,73 57.572,11 59.564,11 61.625,02 63.757,25 65.963,25 68.245,58
138.334,86 143.121,25 148.073,24 153.196,58 158.497,18 163.981,18 169.654,93 175.524,99 181.598,15 187.881,45
39.767,97 36.735,66 33.934,57 31.347,05 28.956,84 26.748,88 24.709,28 22.825,20 21.084,78 19.477,06
AÑOS
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Veces que visitan al médico en el año     3   
Costo de cada consulta médica     25 dólares 
Costo de receta por consulta     25 dólares 
Exámenes al año realizados       4   
Costo promedio de cada exámen     40 dólares 
 
CUADRO 31. Cuantificación de los Beneficios 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Población objetivo 240 246 252 258 264 271 278 284 291 298 
Población con problemas de salud 204 836 856 877 899 921 944 967 990 1.015 








Consulta médica 15.300,00 62.699,40 64.235,54 65.809,31 67.421,63 69.073,46 70.765,76 72.499,53 74.275,76 76.095,52 
Receta médica 5.100,00 20.899,80 21.411,85 21.936,44 22.473,88 23.024,49 23.588,59 24.166,51 24.758,59 25.365,17 
Examen de laboratorio 8.160,00 33.439,68 34.258,95 35.098,30 35.958,20 36.839,18 37.741,74 38.666,41 39.613,74 40.584,28 
TOTAL 28.560,00 117.038,88 119.906,33 122.844,04 125.853,72 128.937,13 132.096,09 135.332,45 138.648,09 142.044,97 
  
  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL AHORROS 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
306 313 321 329 337 345 354 362 371 380 
1.039 1.065 1.091 1.118 1.145 1.173 1.202 1.231 1.262 1.292 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77.959,86 79.869,88 81.826,69 83.831,44 85.885,31 87.989,50 90.145,25 92.353,80 94.616,47 96.934,58 
25.986,62 26.623,29 27.275,56 27.943,81 28.628,44 29.329,83 30.048,42 30.784,60 31.538,82 32.311,53 
41.578,59 42.597,27 43.640,90 44.710,10 45.805,50 46.927,73 48.077,46 49.255,36 50.462,12 51.698,44 
145.525,07 149.090,44 152.743,15 156.485,36 160.319,25 164.247,07 168.271,12 172.393,77 176.617,41 180.944,54 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145.525,07 149.090,44 152.743,15 156.485,36 160.319,25 164.247,07 168.271,12 172.393,77 176.617,41 180.944,54 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INGRESOS
BENEFICIOS
Ahorros por prevención de
enfermedades 
gastroinstestinales
28.560,00 117.038,88 119.906,33 122.844,04 125.853,72 128.937,13 132.096,09 135.332,45 138.648,09 142.044,97 145.525,07
TOTAL BENEFICIARIOS 0,00 28.560,00 117.038,88 119.906,33 122.844,04 125.853,72 128.937,13 132.096,09 135.332,45 138.648,09 142.044,97 145.525,07
EGRESOS O COSTOS
Inversión 223.662,45
Costos de O&M 35.760,00 36.997,30 38.277,40 39.601,80 40.972,02 42.389,65 43.856,34 45.373,77 46.943,70 48.567,95 50.248,40
TOTAL COST 223.662,45 35.760,00 36.997,30 38.277,40 39.601,80 40.972,02 42.389,65 43.856,34 45.373,77 46.943,70 48.567,95 50.248,40
FNC (B-C) -223.662,45 -7.200,00 80.041,58 81.628,93 83.242,24 84.881,69 86.547,48 88.239,76 89.958,68 91.704,39 93.477,02 95.276,67
12%
VA = VF/(1+i)^n -223.662,45 -6.428,57 63.808,66 58.101,86 52.901,95 48.164,15 43.847,65 39.915,18 36.332,80 33.069,52 30.097,10 27.389,77
VAN = 361.811,58 dólares
VANe = 361.811,58 dólares
TIRe 29%
B/Ce = 1,65
VAN ingresos 918.500,07 dólares
VAN egresos 556.688,38 dólares
RUBROS
AÑOS




 Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 





12 13 14 15 16 17 18 19 20
149.090,44 152.743,15 156.485,36 160.319,25 164.247,07 168.271,12 172.393,77 176.617,41 180.944,54
149.090,44 152.743,15 156.485,36 160.319,25 164.247,07 168.271,12 172.393,77 176.617,41 180.944,54
51.987,00 53.785,75 55.646,73 57.572,11 59.564,11 61.625,02 63.757,25 65.963,25 68.245,58
51.987,00 53.785,75 55.646,73 57.572,11 59.564,11 61.625,02 63.757,25 65.963,25 68.245,58
97.103,44 98.957,41 100.838,63 102.747,14 104.682,97 106.646,10 108.636,52 110.654,17 112.698,96
24.924,03 22.678,48 20.633,58 18.771,52 17.076,06 15.532,40 14.127,05 12.847,70 11.683,14
AÑOS





Representa el valor a la fecha actual, dado por la diferencia entre los flujos 
de caja actualizados a la tasa de descuento del 12% y los gastos de 
operación y mantenimiento a realizar durante la vida útil  del proyecto. 
 
El Valor Actual Neto es mayor a 0, lo que indica que la inversión en el 
proyecto producirá beneficios, justificándose de esta manera la inversión en 
este proyecto. 
 
TIRe=$29%   
Esta  tasa es mayor a la tasa mínima de descuento TIR=12%, por lo que se 
demuestra una tasa libre de riesgo con rendimientos futuros esperados en 
el proyecto. Lo que significa que el proyecto obtendrá o generará beneficios 
sociales, económicos a este porcentaje. Siendo el proyecto 
económicamente aceptable. 
 
C/Be= 1,65  
La relación Beneficio Costo es de $ 1,65, es decir que por cada dólar 
invertido se recupera un dólar con 65 centavos. Este método 
complementario nos indica que mediante la utilización del valor actual neto, 
los beneficios superan los costos, basta que la relación B/C, para concluir 
que el proyecto es económicamente aceptable. 
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Calculando el VANE (Valor Actual Neto Económico) 
Calculando el TIRE (Tasa Interna de Retorno Económico) 
Calculando el B/C (Económico). 
 
CUADRO 33. Indicador Económico 
VANe = 361.811,58 dólares 
TIRe= 29% 
  
B/Ce = 1,65  dólares 
 Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
  Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
Este indicador nos demuestra que la Tasa Interna de Retorno es del 
29%, y la relación Costo/Beneficio es del 1,65 USD, significa que por 
cada dólar invertido 0,65 USD, es de beneficios, por tal razón el 




Calculando el VAN (Valor Actual Neto) 
Calculando el TIR (Tasa Interna de Retorno) 
Calculando el B/C (Financiero). 
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CUADRO 34. Indicador Financiero 
 
VANf = 693.164,61 dólares 
TIR= 47,44%   
B/Cf = 2,25 dólares 
 Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
  Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
 
4.3. Análisis de sostenibilidad 
4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
 
Por ser un proyecto de servicio social, la sostenibilidad del mismo va de la 
mano del servicio de salud que se brinda a la ciudadanía, que se verá 
reflejado en la calidad de vida de la comunidad se eliminará la insalubridad 
en el proceso y tratamiento de los cárnicos en la ciudad de Guayzimi. Este 
proyecto estará a cargo de la Administración del Departamento de Obras 
Públicas, quienes a su vez estarán bajo la dependencia directa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Nangaritza. 
 
4.3.2. Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos 
 
4.3.2.1. Plan de manejo Ambiental 
 
  





Identificar y establecer las estrategias de prevención, mitigación, 
remediación, corrección, vigilancia y control para cada etapa de 
implementación del proyecto: Construcción de una Planta de Faenamiento 
de animales, para la ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza.  
 
Introducción 
Los Programas y Proyectos, con las respectivas especificaciones en la 
etapa de ejecución, operación y mantenimiento del camal, serán 
socializados para involucrar a los trabajadores y la población directa e 
indirectamente afectada en la construcción del proyecto. El Plan de Manejo 
Ambiental se divide en los siguientes programas y proyectos. 
 
CUADRO 35. Programas y Proyectos de Manejo Ambiental (POA) 
Programa Planes 
Responsab





















































 Plan de 
Prevención 











Guantes de caucho, 
calzado de 









































































de caucho, Calzado 











































Técnico ambiental,  
Medidas propuestas 
en el plan de manejo 
ambiental, Análisis 

























Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
4.4. Diseño del Plan de Manejo Ambiental  
 
Para lograr este objetivo, se ha enmarcado en Planes de Manejo 
Ambiental, que contienen todas las medidas recomendadas para la fase de 
mejoramiento y ampliación (construcción), operación y funcionamiento del 
Camal Municipal de Nangaritza, para el efecto se han conformado los 
siguientes sub – planes que se detallan a continuación: 
 
 Plan de Prevención y control de la contaminación  
 Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. 
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 Plan de Monitoreo y Seguimiento.  
 Plan de Abandono y Cierre del Área. 
 
A continuación se presenta en detalle el diseño del Plan de Manejo 
Ambiental de las instalaciones del Camal Municipal de Nangaritza. 
 
Plan de Prevención y Control de la Contaminación. 
 




Salvaguardar la salud de los trabajadores que se exponen a fuentes 





El GAD de Nangaritza y/o el consultor deberá dotar obligatoriamente de los 
equipos de protección personal a todos los trabajadores del área en 
general, especialmente al operador de la sierra eléctrica, que no usa 
protector auditivos, con el objetivo de evitar afectaciones a la salud 
ocasionadas por ruido y vibraciones severas, el seguimiento estará a cargo 
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 Entregar protectores auditivos a los trabajadores que laboran en el 
área de corte de canales, y exigir su uso.  
 Supervisar el uso de los protectores auditivos, en especial al 
personal que opera la sierra eléctrica. 
 Dotar a todos los trabajadores involucrados en el proyecto de 




 Disponer de los EPP (protectores auditivos), necesarios para 
prevenir daños a la salud de los trabajadores. 
 
Indicadores de Cumplimiento 
 
 La empresa ha entregado los protectores auditivos a los 
trabajadores que laboran en el área de corte de canales, y exige su 
uso. 
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Medios de verificación  
 
 Registros de entrega a los trabajadores de protectores auditivos, 
mascarillas y zapatos antideslizantes, eso también es protección de 
salud, no exponerse a olores fuertes, caídas por pisos mojados, etc. 
 
Responsable: Administrador del camal 
 
Costo estimado de la medida: Aproximadamente 500,00 USD por año. 
 




Promover el correcto almacenamiento y gestión de los productos químicos 





El GAD del Cantón Nangaritza a través de la Unidad de Medio Ambiente 
deberá capacitar y sensibilizar al todo el personal que opera en las 
instalaciones del Camal Municipal. No se permitirá el almacenamiento de 
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productos químicos, estos deben permanecer en las instalaciones del 
municipio en una bodega especializada para dicha labor; por lo tanto se  
recomienda almacenaren el camal solo la cantidad necesaria para el 
consumo de un mes. Entre los productos químicos que se utilizan se 
encuentran: creolina, detergentes e hipoclorito de sodio y una pequeña 




 La bodega de almacenamiento de productos químicos deberá contar 
con los medios requeridos de extinción de incendio. 
 Colocar la rotulación necesaria en el almacenamiento de productos 
químicos, que indique las posibles fuentes de peligro. 
 Disponer de las MSDS de todos los productos químicos en idioma 
castellano, las cuales deberán ser de fácil manejo y de accesibilidad 
inmediata al personal que maneja dichas sustancias. 
 Acondicionar un área para el almacenamiento de los cilindros de 
GLP, el cual debe cumplir los requisitos de la norma INEN 
2266:2010. 
 El Gobierno municipal deberá dictar periódicamente cursos de 
adiestramiento al personal, en procedimientos apropiados de 
primeros auxilios y salvamento.  
 





 Correcto manejo de los productos químicos peligrosos en las 
instalaciones del Camal Municipal. 
 
Indicadores de Cumplimiento 
 
 La bodega de almacenamiento de productos químicos cuenta con 
extintor de incendio. 
 El almacenamiento de productos químicos cuenta con rotulación que 
indica las posibles fuentes de peligro. 
 La empresa ha dictado periódicamente cursos de adiestramiento al 
personal, en procedimientos apropiados de primeros auxilios y 
salvamento. 
 La empresa a través del técnico de la Unidad Ambiental podrá 
realizar un informe periódico en del área para el almacenamiento de 
los cilindros de GLP, la cual cumple los requisitos de la norma INEN 
2266:2010. 
 
Medios de verificación  

 Verificación  in situ. 
 Registro fotográfico. 
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Responsable: Gobierno Municipal 
 
Costo estimado de la medida: Aproximadamente 400,00 USD por año. 
 




 Proporcionar las medidas necesarias que le permitan al Camal 
Municipal de Nangaritza el cumplimiento de la normativa ambiental 
relacionada con el manejo de los desechos sólidos no peligrosos y 
efluentes líquidos.  
 Evitar o minimizar el efecto negativo de los desechos generados 
durante las actividades de faenamiento de ganado bovino y porcino 
por parte del Camal Municipal de Nangaritza.  
 Implementar las medidas viables para el correcto manejo y 
disposición de los desechos sólidos no peligrosos y efluentes 
líquidos que garanticen recoger, almacenar, segregar, envasar, 
transportar, reciclar o disponerlos sin que originen afectaciones 
negativas al ambiente.  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, cuenta con 
un Relleno Sanitario y Licencia Ambiental para el manejo de los desechos 
sólidos. Se plantea manejar por separado los desechos orgánicos, 
inorgánicos comunes, biopeligrosos y peligrosos, por lo tanto todos los 
desechos sólidos y líquidos procedentes del Camal Municipal como 
estiércol, sangre, huesos, serán operados técnicamente en el relleno 
sanitario, capaz de no causar ningún deterioro al medio ambiente, además 
el camal cuenta con una planta de tratamiento para el manejo de efluentes 
contaminados con sangre y estiércol, el que se realizará previo a la 
descarga de éstos desechos en el Alcantarillado Sanitario; con el objetivo   
de evitar o minimizar el impacto negativo que las actividades de la empresa 




 El Gobierno Municipal deberá adecuar un lugar para el 
almacenamiento temporal de los desechos sólidos derivados del 
faenamiento, el cual debe tener piso de cemento, impermeabilizado, 
de fácil acceso para el recolector municipal de desechos sólidos. 
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 Los tanques usados para este fin deberán permanecer tapados y 
sus alrededores deberán permanecer aseados. 
 Los lixiviados deberán ser orientados a la planta de tratamiento de 
aguas residuales previo la descarga en el alcantarillado sanitario. 
 Entregar diariamente los desechos a los recolectores municipales de 
desechos sólidos. 
 Asegurar que el área de almacenamiento de los desechos sólidos 




 Prevenir la contaminación por desechos sólidos 
 Evitar la proliferación de vectores y malos olores. 
 
Indicadores de Cumplimiento 
 
 La empresa ha adecuado un local para el almacenamiento de los 
desechos sólidos derivados del faenamiento. 
 Los tanques de almacenamiento de los desechos delfaenamiento 
permanecen tapados y aseados. 
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Medios de verificación  

 Inspección  in situ. 
 Registro fotográfico. 
 
Responsable: Administrador del Camal Municipal 
 
Costo estimado de la medida: Aproximadamente 600,00 USD por año. 
 




Reducir la contaminación del recurso agua por la generación de efluentes 
industriales, así como también gestionar una correcta disposición final de 




El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza a través de 
la Unidad de Medio Ambiente  será el responsable  de manejar todos los 
efluentes derivados de procesos industriales, como también los vertidos 
originados por distintos usos del agua industrial, provenientes de las purgas 
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de circuitos cerrados o semi-cerrados de la refrigeración, producción de 
vapor, recirculación de aguas de proceso, limpieza de equipos, que sean 
evacuados fuera del Camal Municipal. Estos efluentes van  cargando una 
variedad de contaminantes (sangre, residuos de grasa y estiércol), que 
pueden ser incompatibles a cualquier cuerpo de agua, si no se aplica 




Fase de Construcción 
 
Realizar el diseño y construcción de la planta de tratamiento de efluentes 
del camal municipal de Nangaritza, el diseño debe contener los siguientes 
procesos: 
 
 Desbaste grueso  
 Desbaste fino  
 Separación de material flotante, incluido agentes lípidos  
 Coagulación/floculación y separación de sólidos finos.  
 Vertedero para la medición de caudales de descarga. 
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Fase de Operación 
 
 El Gobierno municipal a través de la Unidad de Medio Ambiente y/o 
el administrador del camal deberá Implementar prácticas de 
operación y producción adecuada higiénica, enfocada a disminuir la 
carga contaminante del efluente, mediante la captación de los 
desechos generados durante el faenamiento (grasa, sangre y 
estiércol) en gran proporción antes de llevar el efluente al proceso 
de tratamiento final. 
 Realizar la caracterización de los efluentes (3 días): establecer el 
caudal por hora. Analizar mínimo los siguientes parámetros: pH, 
sólidos sediméntales, SST, ST, aceites y grasas, DQO, DBO
5
, 
nitrógeno total.  
 Realizar el estudio piloto de tratamiento para definir el sistema más 
apropiado, según las características y volumen de efluentes.  
 Visitar a empresas especializadas en el tratamiento de aguas 
residuales a compartir experiencias de tratamiento de efluentes.  
 
Fase de Seguimiento 
 
 Mantener registros de efluente generados durante los procesos de 
faenamiento de ganado bovino y porcino, donde se indique el caudal 
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del efluente, tratamiento aplicado, análisis de laboratorio y 
disposición final. 
 Estos efluentes serán depositados en la planta propia de tratamiento 
de aguas residuales del camal, luego del proceso adecuado, las 
aguas descontaminadas se evacuaran a la red de alcantarillado 




 Cumplir con la legislación ambiental vigente en el Ecuador 
 Evitar la contaminación de los cuerpos hídricos. 
 Aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento. 
 
Indicadores de Cumplimiento 
 
 El Gobierno Municipal ha implementado la infraestructura necesaria 
que  permite tratar los efluentes industriales, previo a la descarga a 
cualquier cuerpo de agua, cumpliendo la normativa ambiental. 
 El Gobierno Municipal y/o la empresamantiene los registros de 
efluentes generados durante los procesos de faenamiento de 
ganado bovino y porcino, donde se indica el caudal del efluente, 
tratamiento aplicado, análisis de laboratorio y disposición final. 
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 El Gobierno Municipal y/o la empresa empresa ha implementado 
medidas que permiten disminuir la cantidad de estiércol y sangre 
que se mezclan con los efluentes. 
 
Medios de verificación  

 Registros de efluentes generados. 
 
Responsable: Gobierno Municipal 
 
Costo estimado de la medida: Aproximadamente 2000,00 USD por 
año. 
 
F. Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 
Objetivo 









El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza a través de 
la Unidad de Medio Ambiente  será el responsable  del cumplimiento de 
todas las medidas del Plan de Monitoreo y Seguimiento, para lo cual 
deberá exigir al administrador del camal municipal el liderazgo e 
involucramiento de todo el personal operativo, debido a que son ellos los 
encargados de llevar con responsabilidad, en condiciones amigables con el 
ambiente, el desarrollo de las actividades; además serán responsables de  




 En caso de generarse modificaciones sustanciales en el Plan de 
Manejo Ambiental, se deberá realizar monitoreo de ruido laboral, 
acorde a lo establecido en el Reglamento de Seguridad del IESS.  
 En caso de generarse modificaciones sustanciales al PMA se 
deberá realizar mediciones del ruido ambiental, en el contorno del 
predio donde está implantado el camal, cumpliendo lo indicado en el 
Anexo 5 del Libro VI del TULSMA Art. 4.1.1.4.  
 Una vez obtenida la licencia ambiental, la empresa deberá reportar 
semestralmente a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, los 
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resultados de los análisis de aguas residuales, en cuanto a: pH, A & 
G, DBO, DQO, SST, SDT. Entre otros estipulados en la normativa 
ambiental vigente. 
 Realizar la AAC, 1 mes antes de que se cumplan el primer año de 




 Cumplir la legislación Ambiental vigente en el Ecuador.  
 Conocer el comportamiento de las emisiones de ruido.  
 Conocer el comportamiento de las descargas.  
 Mantener un sistema de registros de datos que permitan realizar la 
toma de decisiones oportunas. 
 
Indicadores de Cumplimiento 
 
 Monitoreos semestrales de los efluentes industriales generados por 
el camal municipal de Nangaritza realizados por el Gobierno 
Municipal.  
 Reportes semestrales a la Dirección Provincial de Medio Ambiente 
con los resultados de análisis de aguas residuales.  
 AAC realizada antes de que se cumpla el plazo establecido. 
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Medios de Verificación 
 
 Informes del monitoreo de efluentes industriales.  
 Informes del monitoreo de ruido ambiente.  
 Oficios de presentación de los reportes.  
 Documento impreso de la AAC. 
 
Responsable: Técnico de la Unidad de Medio Ambiente/administrador 
general del camal municipal. 
 
Costo estimado de la medida: Aproximadamente 14.000 USD por año. 
 




Otorgada la Licencia Ambiental, los efluentes industriales serán 
monitoreados semestralmente; los análisis deberán ser reportados a la 
autoridad Ambiental de Control, en los correspondientes formatos, serán 
comparados con los valores máximos permisibles establecidos en la Tabla 
12 del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA. Los parámetros a monitorear 
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serán: pH, aceites y grasas, DBO, DQO, SST, SDT, coliformes fecales y 
coliformes totales. 
 
Monitoreo de ruido   
 
En caso de generarse modificaciones sustanciales en el Plan de Manejo 




El monitoreo de ruido ambiente debe ser realizado acorde a los artículos 
4.1.2.1 a 4.1.2.7, del Anexo 5 del Libro VI del TULSMA. A manera de 
resumen, las mediciones se efectuarán con un sonómetro portátil calibrado, 
en escala de ponderación A y en respuesta lenta, mientras la empresa se 
encuentre en condiciones normales de operación. Los lugares de medición 
deberá ser en los linderos del predio y los resultados se los comparará con 
los valores indicados en la tabla 1 del mismo anexo. 
 
Ruido Laboral  
 
El monitoreo de ruido laboral se realizará acorde a lo establecido en el Art 
55, Reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
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El objetivo es determinar si los niveles de presión sonora presentes en los 
diferentes puestos de trabajo superan los límites máximos permisibles para 
zonas operativas y para labores intelectuales; las áreas a monitorear serán: 
sacrificio, bandeo de animales, sala de oreo y pelado de cabeza; lo 
resultados se enviarán anualmente a la Autoridad Ambiental de Control. 
 
A continuación presentamos un cuadro con los rubros involucrados en la 
construcción de la obra, las acciones previstas durante la ejecución del 
rubro y los impactos que afectan el medio ambiente. 
 
CUADRO 36. Identificación de Impactos Ambientales 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
Rubros Involucrados 
Acciones previstas durante 
la Ejecución del rubro 
 
Impactos Negativos Potenciales 
1.- Limpieza y 
desbroce. 
 Movilización y acopio de 
material vegetal. 
 Modificará el paisaje con mínima 
afección 
2.- Movimiento de 
Tierras. 
 Toda excavación se 
utilizara maquinaria 
pesada y herramientas 
menores. 
 Contaminación de la Quebrada 
Guayzimi 
 Acumulación de materiales de 
construcción en el suelo 
3.-  Construcción de 
la planta de 
faenamiento  
 Transporte y acopio de 
material  del lugar. 
 Preparación del material. 
 Presencia y trabajo de 
cuadrillas  de obreros. 
 Ruido producido por las 
herramientas utilizadas. 
 Contaminación del suelo con 
desechos y materiales. 
 




 Transporte de materiales. 
 Colocación de letrero. 
 Excavación a mano para 
implantar el letrero. 
 Presencia de material excavado en 
el suelo. 
 Ruido producido por la movilización 
de materiales. 
 Ruido producido por el arreglo de 
materiales. 
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Con la finalidad de reconocer la relación de efecto entre las acciones del 
proceso constructivo y los elementos, recursos, sistemas naturales y 
humanos del área del proyecto, utilizamos la matriz de identificación de 
impactos. 
CUADRO 37. Relación de Impacto entre Procesos 











 Suelo Agua Aire Empleo Seguridad Flora Fauna 
1. Limpieza y desbroce X   X X  X X 
2. Movimiento de tierras X  X X X  X X 
3. Construcción de 
corrales para el camal. 
X X X X X X   
4. Colocación de letrero de 
señalización del 
proyecto 
X X  X X    
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
Calificación Ambiental del Proyecto 
 
Para tener una concepción clara y dar una calificación ambiental al 




 Creación de nuevas actividades productivas. 
 Mejora el nivel económico de la población. 
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 Mejora el nivel de salud de la población. 
 Aumento de la plusvalía de las tierras servidas por la red vial. 
 Se incentiva el desarrollo de la fuerza local de trabajo al crear 
puestos temporales durante la construcción de la obra. 
 Revalorización de la carne en los mercados de Guayzimi 
 
Efectos negativos 
 Disponer de sitios adecuados para el empleo de maquinaria. 
 Inadecuada o falta de fiscalización. 
 Disponer de terrenos para almacenar el excedente de tierra de 
excavaciones y materiales de construcción. 
 Falta de señalización y protección de las superficies excavadas.  
 Generación de ruidos y vibraciones de la maquinaria. 
 Incorrecta eliminación de los cambios de aceites y lubricantes. 
 Paralización involuntaria de los trabajos de construcción. 
 Análisis de riesgos laborales relacionados a la técnica de 
construcción. 
 Mala preservación tanto de su escorrentía natural como de la calidad 
del agua. 
 Generación de polvos y humos. Falta de señalización y protección. 
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Programas del Plan de Manejo Ambiental 
 
Sobre la base de la evaluación de impactos ambientales realizada y de los 
resultados obtenidos, se ha considerado la aplicación de los siguientes 
procedimientos para mitigar y/o corregir las afectaciones negativas que se 
producirán con la construcción del Camal de Guayzimi.   
 
a. Programa de Capacitación, Difusión y de Información Comunitaria 
 
A continuación en la Tabla  se presenta los costos de capacitación y 
difusión. 
 
CUADRO 38. Costo de Capacitación y Difusión 
Item Cantidad P.U.  
COSTO 
TOTAL 
Trípticos 1000  0.80 $ 800,00 













TOTAL $ 1 260,00 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
b. Manejo de Materiales Constructivos y Material Pétreo sobrante 
 
 Evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de agua. 
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 En el almacenamiento temporal, cubrir los materiales con polietileno 
o plástico y colocar barreras perimetrales provisionales. No dejar 
material en áreas de circulación. 
 Para efectuar la carga y/o descarga de material, contar con un sitio 
previamente adecuado, garantizando el no arrastre de material fuera 
de los límites definidos. 
 Para evitar las emanaciones de polvo se deberá aplicar riego 
aspersado frecuentemente sobre todas las zonas afectadas en el 
desarrollo del proyecto.  
 
c. Disposición Técnica y Adecuada de Residuos Sólidos, 
Hidrocarburos, Lubricantes o Aceites Residuales. 
 
 Minimizar la producción de desechos 
 Separar los desechos biodegradables de los no biodegradables y 
disponerlos en el relleno sanitario. 
 En la medida de lo posible reutilizar los desechos no biodegradables 
o depositarlos en el sitio de acopio más cercano. 
 No dejar sobrantes en los sitios de trabajo, en espacios públicos o 
en áreas utilizadas por la población. 
 Los hidrocarburos deben ser retornados a sus tanques o cilindros de 
almacenamiento. 
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 Los lubricantes o aceites residuales deben ser evacuados a los 
tanques de aceites residuales para su eliminación evitando desfogar 
al medio ambiente. 
 
d. Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal 
 
1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 Instruir a los trabajadores de la construcción de la obra, acerca de 
los procedimientos adecuados de seguridad así como el reglamento 
interno para que cumplan con mayor eficiencia su trabajo y 
preserven su integridad. 
 
 Se señalarán las zonas de riesgo y se establecerá la obligatoriedad 
de la utilización de equipos adecuados tales como: cascos, 
protectores, auditivos, olfativos, botas, guantes, poncho de agua, 
cinturón porta herramientas y cinturón de seguridad. 
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CUADRO 39. Costos de Implementación de Seguridad 
Personal 
Item P.U Cantidad Costo Total 
Casco 3.5 6 21.00 
Botas 7 6 42.00 
Guantes 1.80 6 10.80 
Protectores auditivos 1.15 5 6.90 
Protectores olfativos 8 6 48.00 
Poncho de agua 15 6 90.00 
Cinturón porta herramientas 18 6 108.00 
Cinturón de seguridad 18 6 108.00 
Overol 50 6 300.00 
TOTAL $  734.70 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
De conformidad  con las estipulaciones del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad  Social (IESS), en el campamento de obra se deberá disponer 
permanentemente de un botiquín dotado de medicinas y útiles 
indispensables para una atención oportuna de primeros auxilios en caso de 
accidentes de trabajo y será renovado cuando sea necesario, por tanto se 
dispondrá como mínimo de lo siguiente.  
    
CUADRO 40. Costo de Botiquín de Primeros Auxilios 
Item PU Cantidad Costo  Total 
Vendajes adhesivos 0.20 6 1.20 
Frasco mediano de pomadas para 
quemaduras 
3.50 1 3.50 
Frasco mediano de agua 2.00 1 2.00 




Frasco mediano de desinfectante 1.00 1 1.00 
Vendas para torniquetes 1.80 2 3.60 
Tijera mediana 1.00 2 2.00 
Caja mediana de copos de 
algodón esterilizado 
3.00 2 6.00 
Paquete de gasas estériles 5.00 1.5 7.50 
Pares de guantes quirúrgicos 8.00 4 32.00 
Ampollas de suero antiofídico 5.00 2.5 12.50 
Extintor de incendios 40.00 4 160.00 
TOTAL $     231.30 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
 
Programa de Contingencias 
 
 Implementar acciones de carácter preventivo que minimicen o eviten 
accidentes tanto al personal vinculado con la construcción de la 
obra, como a los habitantes de la zona. 
 
 Analizar las posibles amenazas naturales, técnicas y operacionales 
que pueden afectar la integridad de la vida humana y el ambiente. 
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Señalización de Seguridad 
 
Tiene carácter preventivo en el sentido de evitar accidentes por la 
presencia de materiales especiales, para obtener colaboración y 
comprensión por parte de la comunidad. La señalización de seguridad para 
los trabajadores y la comunidad en general, debe implementarse 
oportunamente en todos los frentes de la obra. 
 
La señalización preventiva estará conformada por los siguientes 
instrumentos: Vallas informativas, conos de seguridad, acordonamiento con 
cintas plásticas, lonas de protección. 
 
CUADRO 41. Tablas de Implementación de Señalización 
Preventiva 
Item P.U. Cantidad Costo Total 
Colocación de letreros 50.00 3 150.00 
Conos reflectivos plásticos 14.00 5 70.00 
Cintas plásticas 9.00 3 24.00 
Rollos de lonas de protección 30.00 10 330.00 
TOTAL $ 574.00 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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Fase de Construcción  
 
Durante la construcción los eventos que pueden producir riesgos como 
son: 
  
 Accidentes por manipulación de herramientas manuales. 
 Caída de objetos. 
 Caída de altura 
 Accidentes por manipulación de maquinaria 
 
La posibilidad de ocurrencia de estas eventualidades en la construcción del 
proyecto es ocasional; sin embargo su gravedad es crítica. 
 
El siguiente plan de acción describe los procedimientos generales y 
específicos, las prioridades de acción y las medidas a aplicarse en caso de 
producirse estas eventualidades. 
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CUADRO 42. Presupuesto Referencial General de la Implementación 










Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
Son: Dos mil ochocientos dólares, con 00/100 centavos sin IVA, costo que se deberá 
sumarse a la inversión del proyecto.  
 
4.3.3. Sostenibilidad Social: Equidad, Género, Participación Ciudadana 
 
La ejecución de este proyecto contribuirá a mejorar la producción y 
consumo de carne en condiciones de salubridad y de ésta manera 
mejorará las condiciones de vida de la población, la participación de la 
población directa e indirectamente al proyecto coadyuvará al 
mantenimiento del mismo y al incremento del capital social, a través de 
generar fuentes de trabajo al ejecutar y operar el camal municipal. 
 
Los recursos a intervenir en el presente proyecto serán los que generen 
una contribución de todos los campos sociales esto es: 
 
Item Costo 
Programa  de capacitación, difusión y de información comunitaria. $ 1 260,00 
Programa de seguridad y salud ocupacional/botiquín $ 966,00 
Programa de contingencias $ 574,00 
TOTAL $ 2.800,00 
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 Derechos humanos  y empleo.- Se creará fuentes de empleo 
utilizando la mano de obra local. 
 Transparencia.- El proyecto estará a cargo del Gobierno Autónomo 
de Nangaritza. 
  Participación ciudadana y cohesión social.- Al realizar la 
capacitación e información de las fases del proyecto se propenderá 
fortalecer las relaciones con la comunidad y al desarrollo del cantón. 
 Solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, 
compasión.-  Ejes transversales del proyecto. 
 Honestidad y ética.- La ética y honestidad irá ligada a la excelencia 
en los trabajadores que  laboren en la nueva Planta de faenamiento 
de Guayzimi. 
 
4.3.4. La Sostenibilidad Social 
 
La Sostenibilidad social de este proyecto está garantizada cuenta con el 
apoyo de la población de la ciudad de Guayzimi, que participará durante el 
proceso de planificación cantonal socialización, donde fue identificado y 
priorizado este proyecto el mismo que beneficiará a todos los habitantes 
del Cantón Nangaritza. 
 
Por otra parte, se ha previsto realizar actividades participativas durante el 
proceso de ejecución, como conformar el Comité de Gestión que 
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reglamentará el normal mantenimiento y cierre del proyecto, lo cual 
garantizará aún más la sostenibilidad social del proyecto.    
 
Los involucrados a intervenir en el presente proyecto serán los que 
generen una contribución social en todos los campos sociales como son: 
 
 La mano de obra, se creará fuentes de empleo utilizando la mano 
de obra local. 
 
 Participación ciudadana, Se espera que la población se 
empoderen del proyecto a través de la socialización y promoción,  
para que sean quienes realicen el control de avance de la ejecución 
y funcionamiento de la planta de faenamiento de Guayzimi. La 
participación de estos actores y la comunidad, el proyecto tendrá 
sostenibilidad a lo largo de la vida útil del mismo (20 años), logrando 
con ello una integración y participación activa de los beneficiarios, ya 
que la ejecución de este proyecto es de vital importancia y generará 
recursos a las familias beneficiadas directamente e indirectamente, 
además incrementará la producción ganadera, porcina y la plusvalía 
de los terrenos que se encuentran adyacentes al proyecto. 
 
La estrategia de género es asegurar la participación y la toma de 
decisiones de  mujeres de las comunidades  en todas las fases del 
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proyecto, desde el diseño hasta la evaluación de los resultados y cierre del 
proyecto,  de manera que se  contribuya a generar un contexto de mayor 
equidad y se sienten las bases necesarias para la autogestión y la 
continuidad de la acción, una vez concluido el apoyo. 
 
En consecuencia, el proyecto al brindar seguridad a la ciudadanía,  al 
incrementar la capacidad productiva y la revalorización de los terrenos, 
eleva el nivel de ingresos de la población y por ende contribuye a la 
sostenibilidad social y económica de la población.  
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5. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento  
 
5.1. Presupuesto.-  
CUADRO 43. Presupuesto total del proyecto 
Componentes/Rubros 
















COMPONENTE 1               
Construcción de obra civil y 
Equipamiento en la Planta de 
faenamiento.               
ACTIVIDA 1               
Obra Civil     
59195,3
6 
      59.195,36 
ACTIVIDA 2               
Equipamiento     103457       103.457,00 
ACTIVIDA 3               
Fiscalización       7.860,09     7.860,09 
ACTIVIDA 3               
Estudio de Impacto Ambiental       15.000,00     15.000,00 
ACTIVIDA 4               
Licencia Ambiental       1.500,00     1.500,00 
ACTIVIDA 5               
Planta de Tratamiento de Aguas 




ACTIVIDA 6               
Cuarto frío       25.350,00     25.350,00 
COMPONENTE 2               
Ciudadanía involucrada y capacitada 
en el proyecto. 




ACTIVIDA 1       
 
      
Capacitación y Difusión       2.800,00     2.800,00 
                
 




Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
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5.2.  Fuentes de Financiamiento   
CUADRO 44. Fuentes de Financiamiento 
Componentes/Rubr
os 























OBRA CIVIL               
Obra Civil 
y acabados 
    $93.045,36         
Equipos y 
Herramientas 
    
$103.457,0
0 
        
sub total     
$196.502,3
6 
      
$196.502,3
6 
Fiscalización         $7.860,09   $7.860,09 
Estudio de Impacto 
Ambiental y Manejo 
        
$15.000,0
0 
  $15.000,00 
Promoción Social         $2.800,00     
Licencia Ambiental         $1.500,00   $1.500,00 
IVA  12%               









    % 87,86   12,14   100,00 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
6. Estrategia de Ejecución 
 
6.1. Estructura Operativa 
 
El proyecto de Construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de 
la planta de faenamiento de la ciudad de Guayzimi”, será bajo la 
responsabilidad del GAD de Nangaritza.  
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Tiene como misión institucional planificar, implementar e impulsar 
proyectos y servicios de  calidad  para  satisfacer  las  necesidades  
colectivas,  asegurando  el  desarrollo  en forma  sostenible,  equitativa  y  
competitiva,  con  la  participación  directa  de  los  actores sociales, en un 
marco de ética y transparencia institucional, optimizando los recursos 
disponibles. 
 
Para la operación, Mantenimiento y Comercialización del producto cárnico 
a la población y empresas para su consumo, el GAD está decidido formar 
una empresa municipal, que se encargue del funcionamiento total del 
camal. 
 
Empresa Municipal de Rastro  
 
-  Razón Social y Conformación Jurídica  
La  empresa  funcionará  como  Empresa  Municipal  de  Rastro,  para  lo  
cual  el  GAD de Nangaritza  deberá  expedir  la  correspondiente  
ordenanza  municipal. será una  entidad  de  derecho  público  dotada  de  
autonomía  administrativa,  financiera  y operativa, la cual, garantizará la 
planificación, organización y operación de los servicios relacionados con el 
faenamiento de ganado mayor y menor destinado a la producción de  carne  
para  el  consumo  humano, distribución  y  transporte  de  la  misma  en 
condiciones higiénicas y de calidad. Por lo cual los servicios de matanza, 
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faenamiento y transporte,  serán  cobrados  a  una  tasa  cuyo  monto  se  
fijará  observando  el procedimiento establecido en la Ley del COOTAD. 
 
GRAFICO 6. Organigrama de Funcionamiento de la Empresa Municipal 
de Rastro 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
 
6.2. Arreglos institucionales 
 
El proyecto lo ejecutará el GAD de Nangaritza, a través de un préstamo del 
Banco del Estado, logrando un trabajo mancomunado que logrará vencer 
las dificultades presentadas en el transcurso de la realización de la obra y 
posterior en la operación y mantenimiento. 
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CUADRO 46. Arreglos Institucionales 
 
ARREGLOS INSTITUCIONALES 
Tipo de Ejecución 
Instituciones 
Involucradas Directa (D) o 
Indirecta (I)* 
Tipo de Arreglo ** 
Indirecta Préstamo Banco del Estado 
Directa Directa GAD de Nangaritza 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
6.3. Cronograma Valorado de Trabajos  
 
CUADRO 47. Cronograma Valorado 
ÍTEM Actividad  -  Descripción Unid 
Precio 
Total 
Períodos en Meses 
1 2 3 4 
1 




100,00%       
M2         
  97,24       
2 




100,00%       
KM         
  331,76       
3 




100,00%       
M3         
  419,27       
4 
Relleno compacto manual con 
material de mejoramiento 
  
1.042,20 
100,00%       
M3         







100,00%       
M3         
  6.006,00       
6 




100,00%       
M3         
  4.853,94       
7 




  100,00%     
KG         
    832,81     
8 




  100,00%     
M3         
    922,69     
9 




  100,00%     
M3         
    1.370,24     




Hormigón simple en Vigas, 
loseta y 
mesones 210 Kg/cm2 
  
1.599,23 
  100,00%     
M3         
    1.599,23     
11 
Hormigón Ciclópeo 




  50,00% 50,00%   
m3         
    206,49 206,49   
12 




    100,00%   
m         
      223,77   
13 Mampostería de bloque 
  
4.697,22 
  50,00% 50,00%   
m2         
    2.348,61 2.348,61   
14 




    100,00%   
m2         
      3.071,70   
15 Enlucido y pasteado en filos 
  
519,95 
    100,00%   
m         
      519,95   
16 




      100,00% 
m2         
        2.055,39 
17 




  100,00%     
m2         
    1.667,38     
18 
Contrapiso de Hormigón 
simple e=6 cm 
  
4.796,22 
    100,00%   
m2         
      4.796,22   
19 Acero de refuerzo 
  
2.981,25 
50,00% 50,00%     
Kg         
  1.490,63 1.490,63     
20 Acero estructural 
  
11.518,65 
50,00% 50,00%     
Kg         
  5.759,33 5.759,33     
21 Cubierta de Duratecho 
  
4.526,85 
    100,00%   
m2         
      4.526,85   
22 
Canal recolector de aguas 
lluvias de tol 
  
1.140,16 
    100,00%   
m         
      1.140,16   
23 bajante de aguas lluvias de 3" 
  
386,40 
    100,00%   
m         
      386,40   
24 Baldosa en piso 
  
2.993,37 
    100,00%   
m2         
      2.993,37   
25 Cerámica en pisos 
  
1.657,60 
    100,00%   
m2         
      1.657,60   
26 Cerámica en paredes 
  
2.155,64 
    100,00%   
m2         
      2.155,64   
27 
Puerta metálica 2 hojas con 
cerradura 
llave - llave 
  
660,85 
      100,00% 
m2         
        660,85 
28 




      100,00% 
m2         
           GAD DE NANGARITZA                                                                                                                   
107 
 
(según diseño)         877,72 
29 




    100,00%   
m2         
      336,96   
30 




    100,00%   
m2         
      50,75   
31 
Suministro Y colocación rejilla 




      100,00% 
m         
        307,48 
32 
Suministro e instalación de 




  100,00%     
m         
    4.802,49     
33 Puntos de agua potable 
  
432,96 
    100,00%   
pto         
      432,96   
34 Puntos de aguas servidas 
  
483,80 
    100,00%   
pto         
      483,80   
35 




    100,00%   
m         
      501,97   
36 
Cajas de revisión de H. simple 
60x60 cm 
inc. tapa H.A. 
  
892,50 
30,00% 70,00%     
u         
  267,75 624,75     
37 
Suministro y colocación 
Válvula cortadora  de 1"o 3/4 
  
275,58 
  100,00%     
u         
    275,58     
38 
Punto de iluminación: inc. 
reflector 250w tipo campana 
  
2.361,92 
    100,00%   
pto         
      2.361,92   
39 
Punto de iluminación: incluye 
 foco ahorrador 
  
618,88 
    100,00%   
pto         
      618,88   
40 Puntos de tomacorriente doble 
  
692,80 
    100,00%   
pto         
      692,80   
41 




    100,00%   
u         
      214,92   
42 columna de agua D=1"o 3/4 
  
453,25 
    100,00%   
m         
      453,25   
43 




    100,00%   
u         
      83,72   
44 




      100,00% 
u         
        141,52 
45 Corrales de ganado mayor 
  
3.550,00 
50,00% 50,00%     
glob         
  1.775,00 1.775,00     
46 Corrales de ganado menor 
  
4.525,00 
50,00% 50,00%     
glob         
  2.262,50 2.262,50     
47 Armado y colocación de rieles   3.928,70       100,00% 
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metálicos  m         
        3.928,70 
48 





      100,00% 
glob         
        48.763,70 
49 





      100,00% 
glob         
        25.415,00 
50 Cuarto frío 
  
25.350,00 
    50,00% 50,00% 
glob         
      12.675,00 12.675,00 
51 




    50,00% 50,00% 
glob         
      4.250,00 4.250,00 
    1           
    1 196.502,36         
Total de Inversión Parcial 1   24.305,60 25.937,72 47.183,68 99.075,35 
Total de Inversión Acumulada 1   24.305,60 50.243,33 97.427,01 196.502,36 
% de Avance de Obra Parcial 1   12,37 % 13,20 % 24,01 % 50,42 % 
% de Avance de Obra Acumulado 1   12,37 % 25,57 % 49,58 % 100,00 % 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
6.4. ORIGEN DE LOS INSUMOS 
 
Los insumos nacionales o importados que demandara el presente proyecto 
serán los siguientes: 
CUADRO 48. Origen de los Insumos 
 
items Descripción ORIGEN DE LOS INSUMOS   
Nacional Importado Precio Total 
1 Desbroce y Limpieza del terreno X   97,24 
2 Replanteo manual para edificaciones X   331,76 
3 excavación manual sin clasificar X   419,265 
4 
Relleno compacto manual con material de 
mejoramiento 
X   1042,2 
5 Replantillo: Piedra 20cm.+H.simple  
180 Kg/cm2,5cm 
X   6006 
6 Hormigón simple en Plintos  
180 Kg/cm2 
X   4853,9376 
7 
Hormigón simple en Cadenas 
210 Kg/cm2 
X   832,8096 
8 
Hormigón simple en Vigas 
210 Kg/cm2 
X   922,692 




Hormigón simple en columnas 
210 Kg/cm2 
X   1370,243 
10 
Hormigón simple en Vigas, loseta y 
mesones 210 Kg/cm2 
X   1599,2304 
11 
Hormigón  Ciclópeo 
 (40% piedra+60%H simple, 180Kg/cm2 
X   412,975 
12 Dinteles de Hormigón Armado 210 Kg/cm2 X   223,7676 
13 Mampostería de bloque X   4697,22 
14 Enlucido y pasteado en paredes X   3071,6972 
15 Enlucido y pasteado en filos X   519,948 
16 Pintura interna y externa en paredes X   2055,3896 
17 Empedrado en Contrapiso e= 15 cm X   1667,38 
18 Contrapiso de Hormigón simple e=6 cm X   4796,22 
19 Acero de refuerzo X   2981,25 
20 Acero estructural X   11518,65 
21 Cubierta de duratecho X   4526,85 
22 Canal recolector de aguas lluvias de tol X   1140,1584 
23 bajante de aguas lluvias de 3" X   386,4 
24 Baldosa en piso X   2993,37 
25 Cerámica en pisos X   1657,6 
26 Cerámica en paredes X   2155,6416 
27 
Puerta metálica 2 hojas con cerradura 
llave - llave 
X   660,852 
28 Puerta de hierro +madera en corrales  
(según diseño) 
X   877,7155 
29 Lijado y pintado de ventanas de hierro X   336,96 
30 
Lijado y pintado de puertas  
metálicas existentes 
X   50,75 
31 
Suministro y colocación rejilla de hierro A=25cm 
(según diseño) 
X   307,476 
32 
suministro e instalación de tubo HG de 3"  
en corrales 
X   4802,49 
33 Puntos de agua potable X   432,96 
34 Puntos de aguas servidas X   483,8 
35 Tuberías de desagüe PVC d=110 mm X   501,97 
36 
Cajas de revisión de H. simple 60x60 cm 
inc. tapa H.A. 
X   892,5 
37 
Suministro y colocación Válvula cortadora 
 de 1"o 3/4 
X   275,58 
38 
Punto de iluminación: incluye reflector 250w tipo 
campana 
X   2361,92 




Punto de iluminación: incluye 
 foco ahorrador 
X   618,88 
40 Puntos de tomacorriente doble X   692,8 
41 Caja bifasica 6 breakers: 220 v, 30A X   214,92 
42 columna de agua D=1"o 3/4 X   453,25 
43 rejilla de piso tipo trampilla de 3 X   83,72 
44 rejilla de hierro tipo sumidero de AA.LL. X   141,52 
45 Corrales de ganado mayor X   3550 
46 Corrales de ganado menor X   4525 
47 Armado y colocación de rieles metálicos  X   3928,7 
48 
maquinaria e implementos para 
faenamiento Bovino 
  X 48763,7 
49 
maquinaria e implementos para 
faenamiento porcino 
  X 25415 
50 Cuarto Frío X   25350 
51 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales X   8500 
     
TOTAL OBRA 196.502,36 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
Elaborado: DP-GAD, Nangaritza 
 
7. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
 
7.1. Monitoreo de la Ejecución 
 
El GAD de Nangaritza prevé hacer el monitoreo permanente de la obra, 
operación y mantenimiento, a través de las siguientes acciones. 
 
Fiscalizador: 
 Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto 
se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones 
técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los 
diseñadores y normas técnicas aplicables, que garantizarán que las 
           GAD DE NANGARITZA                                                                                                                   
111 
 
estructuras se construyan de acuerdo al diseño y especificaciones 
técnicas y si alguna variación es necesaria tomar la decisión en 





 El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se 
necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los 
términos establecidos en el contrato. El contratista por su parte 
deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato 
o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la 
debida protección del público, personal de la Fiscalización y del 
contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía 
pública o las instalaciones de servicios públicos. 
 Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las 
obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y 
reglamentos relativos a la seguridad social 
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Del Administrador del Camal 
 
 El Administrador contará con el personal de trabajadores necesarios 
para que realicen las diferentes actividades de operación y 
mantenimiento, permanente del camal.   
 Dar soluciones a las peticiones y problemas que se presenten en la 
Operación y Mantenimiento del Camal, con la finalidad de brindar un 
servicio adecuado a los usuarios del proyecto. 
 El Administrador del Camal, brindará un servicio de calidad al 
usuario que utilizará para el Faenamiento, de ésta manera 
garantizará el producto final, en condiciones de salubridad e higiene, 
para la comercialización y consumo de la población. 
 Se encargará el administrador de mantener y cumplir, lo que 
determina el Plan de Manejo Ambiental, para evitar que se 
propague, la insalubridad, y el malestar del personal de trabajadores 
que operan en el proyecto.  
 Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos 
que se utilicen en la Operación y mantenimiento del camal, 
cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de Control de 
Calidad.  
 Tiene la obligación el Administrador de cuidar y vigilar los equipos y 
herramientas, que mantengan en perfecta instalación y uso 
adecuado por parte de los trabajadores. 
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7.2. Evaluación de Resultados e Impactos 
 
La municipalidad de Nangaritza a través del departamento correspondiente 
evaluará los resultados obtenidos luego de la ejecución del proyecto y 
determinará si se cumplieron los objetivos y metas trazadas, en base a los 
indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. 
 
7.3. Actualización de Línea base 
 
Una vez que el Proyecto consiga el financiamiento para su ejecución, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, actualizará la 
Cuantificación y Cualificación de las Variables identificadas en la Línea 
Base Original con los resultados a Nivel de Componentes establecidos en 
la Matriz de Marco Lógico. 
 
8. Anexos  
 
8.1. Especificaciones Técnicas para Construcción 
 
Replanteo y Nivelación 
 
Definición.- Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en 
base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la 
construcción. 
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Especificaciones.- Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados 
con aparatos de precisión, tales como teodolitos, niveles, cintas métricas, 
etc., y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 
mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 
correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y 
necesidad de trabajo, no debiendo ser menor de dos en estaciones de 
bombeo, lagunas de oxidación y obras que ocupen un área considerable de 
terreno. 
 
Medición y pago.- El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del 
precio unitario en metros cuadrados, el pago se hará de acuerdo con los 
precios establecidos en el contrato.  
 
Excavación manual de suelo y desalojo 
Descripción.- Se entenderá por excavación manual en general, el excavar 
y quitar la tierra u otros materiales según las indicaciones de planos 
arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin el uso de maquinaria, y 
para volúmenes de menor cuantía, que no se puedan ejecutar por medios 
mecánicos.  
 
Conformar espacios menores para alojar cimentaciones, hormigones, 
mamposterías, y secciones correspondientes a sistemas eléctricos, 
hidráulicos o sanitarios, según planos del proyecto e indicaciones de 
fiscalización. 
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Relleno y Compactación 
Descripción.- Será el conjunto de operaciones para la construcción de 
rellenos con material del suelo existente, hasta llegar a los niveles y cotas 
determinadas y requeridas. 
 
El objetivo será el relleno de las áreas sobre plintos, vigas de cimentación, 
cadenas,  plataformas y otros determinados en planos y/o requeridos en 
obra, hasta lograr las características del suelo existente o mejorar el mismo 
de requerirlo el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de 




Definición.- Se entiende por mampostería a la unión por medio de 
morteros, de mampuestos, de acuerdo a normas de arte especiales. 
 
Los mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser 
piedras, ladrillos, bloques y otros. 
 
Mampostería de piedra.- Se empleará mampostería de piedra en los sitios 
donde indique los planos y el ingeniero Fiscalizador, de acuerdo a las 
dimensiones, formas y niveles determinados. 
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Se construirá utilizando piedra, molón o basílica, piedra  pequeña o laja y 
mortero de cemento-arena de diferente dosificación. 
 
La piedra deberá ser de buena calidad, homogénea, fuerte, durable y 
resistente a los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alterables. 
 
Los materiales deberán  estar limpios y completamente saturados de agua, 
al momento de ser usados. 
 
Los mampuestos se colocarán por hileras perfectamente niveladas y 
aplomadas, colocadas de manera que se produzca trabazón con los 
mampuestos de las hileras adyacentes. El mortero deberá ser colocado en 
la base así como en los lados de los mampuestos a colocar, en un espesor 
conveniente, pero en ningún caso menos de 1 cm. 
 
Para rellenar los vacíos entre los mampuestos se utilizará piedra pequeña 
(laja) o ripio grueso con el respectivo mortero, de tal manera de obtener 
una masa monolítica sin huecos o espacios. Se prohíbe poner la mezcla 
seca del mortero sobre las piedras para después echar el agua. 
 
Mampostería de ladrillo y bloques 
Las mamposterías de ladrillo o bloque serán construidas según lo que 
determinen los planos y el ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a 
sitios, forma, dimensiones y niveles. 
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Se construirán utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:6 o 
las que se señalen en los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que 
se especifiquen en el proyecto, que deberán estar limpios y completamente 
saturados de agua el momento de ser usados. 
 
Los mampuestos se colocarán por hileras perfectamente niveladas y 
aplomadas, cuidando que las uniones verticales queden aproximadamente 
sobre el centro del ladrillo y bloque inferior, para obtener una buena 
trabazón. 
 
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los mampuestos 
en un espesor conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm. 
 
Hormigones 
Definición.- Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante 
de la mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos en 




Hormigón ciclópeo.- Es el hormigón en cuya masa se incorporan grandes 
piedras y/o cantos rodados (INEN 1762). 
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Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 
cm., de espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre 
ésta, otra capa de hormigón simple de 15 cm., y así sucesivamente. Se 
tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún momento a 
distancias menores de 5 cm., entre ellas y de los bordes de los encofrados. 
La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 
 
 De dosificación 1:3:6 y que es utilizado regularmente en muros de 
sostenimiento de gran volumen, cimentaciones de mayor espesor y 
otros. 
 De dosificación 1:2:4 y que es utilizado regularmente en obras 
hidráulicas y estructuras voluminosas resistentes. 
 
Hormigón simple.- Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm., 
de diámetro y desde luego tiene todos los componentes del hormigón. 
La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a las necesidades: 
 Hormigón simple de dosificación 1:3:6, cuya resistencia a la 
compresión a los 28 días es de 140 kg/cm2 y es utilizado 
regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor 
espesor, pavimentos, cimientos de edificios, pisos y anclajes para 
tubería. 
 Hormigón simple de dosificación 1:2:4, cuya resistencia a la 
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compresión a los 28 días es de 210 kg/cm y es utilizado 
regularmente en construcción de muros no voluminosos y de obras 
de hormigón armado en general. 
 Hormigón simple de dosificación 1:1, 5:4 y que es utilizado 
regularmente en estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del agua 
y estructuras especiales. 
Hormigón armado.- Es el hormigón simple al que se añade acero de 
refuerzo de acuerdo a requerimientos propios de cada estructura. 
Diseño del hormigón.- Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que 
ofrezca resistencia, capacidad de duración y economía, se debe controlar 
en el diseño: 
 Calidad de los materiales 
 Dosificación de los componentes 
 Manejo, colocación y curado del hormigón 
Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación 
agua -cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo 
cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Grado de humedad de los agregados 
 Clima del lugar de la obra 
 Utilización de aditivos 
 Condiciones de exposición del hormigón, y 
 Espesor y clase de encofrado 
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En general la relación agua-cemento debe ser lo más baja posible, tratando 
siempre que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, 
manejo y trabajabilidad propios de cada objeto. 
 
Mezclado.- El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de 
pequeñas cantidades (menores de 100 Kg.) que se podrá hacer a mano. La 
dosificación se realizará al  peso empleando una balanza de plataforma 
que permita poner una carretilla de agregado. El hormigón preparado en 
mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante el tiempo que se 
indica a continuación: 
 
Capacidad de la hormigonera Tiempo de amasado en 
minutos 
1.50 m3 o menos   1 - 1/2 
2.30 m3 o menos      2 
3.00 m3   2 - 1/2 
3.80 m3 o menos   2 - 3/4 




Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las 
cualidades del mismo: 
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a. Mejorar la trabajabilidad 
b. Reducir la segregación de los materiales 
c. Incorporar aire 
d. Acelerar el fraguado 
e. Retardar el fraguado 
f. Conseguir su impermeabilidad 
g. Densificar el hormigón, etc. 
En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el ingeniero 
Fiscalizador. 
 
Curado del hormigón 
 
El objeto del curado es impedir o reintegrar las pérdidas de humedad 
necesaria durante la etapa inicial, relativamente breve, o de hidratación. 
Se dispondrá de los medios necesarios para mantener las superficies 
expuestas de hormigón en estado húmedo después de la colocación del 
hormigón, el tiempo de curado será de un período de por lo menos 14 
(catorce) días cuando se emplea cemento normal tipo Portland (tipo I), 
modificado (tipo II) o resistente a los sulfatos (tipo V) y por lo menos 21 
(veinte y uno) días cuando se emplea cemento frío (tipo IV). 
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8.2. Especificaciones Técnicas de Operación del Camal 
 
1. Recepción de ganado  
 
El proceso para el faenamiento del ganado tanto bovino como porcino, 
comienza con la recepción de los animales en una zona de descarga para 
cada especie, las mismas que estarán adyacentes a los corrales de 
encerramiento.  
 
2. Pesaje de Animales en Pie  
Los animales destinados al faenamiento pasan a la fase de pesaje. En esta 
etapa, el ganado pasará por una báscula en la que determinará su peso y 
se llevará un registro estadístico.  
 
3. Encerramiento en Corrales  
 
Luego de la recepción del ganado, los animales son introducidos en los 
respectivos corrales de encerramiento, según especie de ganado (bovino, 
59 porcino). La ley de Mataderos dispone en su Art. 10 que “Los animales 
son introducidos en corrales separados según orden de llegada, 
determinando el nombre del propietario”, y no podrán ser sacrificados antes 
de 12 horas posteriores a su ingreso (Art. 12).  
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4. Examen veterinario  
Se hará un examen veterinario del ganado en pie, tanto para bovinos como 
para porcinos, en el que se detectarán posibles enfermedades del ganado, 
que no permitirían su sacrificio.  
 
5. Matanza sanitaria y Necropcia  
Los animales que, según el examen veterinario presenten enfermedades 
contagiosas y los que lleguen al matadero muertos o en condiciones no 
aptas para esperar en los corrales, serán sacrificados inmediatamente o se 
llevará a cabo una necropsia. El ganado sacrificado en matanza sanitaria 
que presente condiciones aptas para la utilización de la carne y 
subproductos pasará a la fase de faenamiento. En cambio los que no 
presentan estas condiciones pasarán al horno crematorio.  
 
6. Espera para Matanza y Faenamiento  
Luego del examen veterinario del ganado en pie, los animales 
determinados como aptos para la matanza y faenamiento irán a los 
corrales de espera o de descanso, en los cuales deberán permanecer, por 
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7. Lavado de Ganado en Pie  
De los corrales de espera el ganado pasará a las bañeras, en las que 
recibirán un aseo exterior total, por un lapso de dos a tres minutos.  
 
8. Escurrido del Ganado  
Inmediatamente después del baño, los animales pasarán a la manga de 
escurrimiento u oreo del ganado en pie; lugar donde esperan su turno de 
ingreso al área de aturdimiento.  
 
9. Matanza y Faenamiento  
El ganado pasará por una manga a la playa de faenamiento propiamente 
dicha, en la cual seguirá su proceso específico de matanza por especie de 
ganado (bovino y porcino).  
  
10. Oreo y Refrigeración   
Una vez concluido el proceso de matanza y faenamiento de ganado, las 
canales respectivas irán a su respectiva zona de oreo y refrigeración, en 
las que se llevará a cabo su enfriamiento normal.  
 
11. Comercialización  
Junto a las playas de oreo deberá existir una zona de comercialización y 
despacho al por mayor, en donde a través de andén se cargarán las 
canales en los vehículos que los transportan. En esta zona con sistema de 
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bajadores de nivel que permiten descargar el cuarto posterior una vez que 
ha sido separado del cuarto delantero.  
 
Descripción del proceso de matanza y faenamiento de bovinos  
Dentro del sistema estándar, la fase de matanza y faenamiento del ganado 
bovino comprende los siguientes pasos:  
 
1. Aturdimiento  
Después del baño con agua potabilizada para evitar cualquier tipo de 
contaminación y para favorecer a un mejor rendimiento de la sangría y 
tranquilizar al animal, los vacunos avanzan por una manga a la playa de 
faenamiento, en donde comienza la operación de la matanza propiamente 
dicha. Todos los animales que se sacrifiquen para la obtención de carne 
deben ser aturdidos de forma que el animal entre en un estado de 
inconsciencia, que se prolongue hasta la muerte por el desangrado con el 
fin de poder evitarle cualquier dolor o sufrimiento innecesario.  
 
Un buen sistema de aturdimiento debe cumplir varios requisitos:  
 Garantizar una inducción rápida de la inconsciencia sin causar dolor; 
y que ésta se prolongue hasta la muerte del animal.  
 Minimizar los problemas de calidad del producto final.  
 Garantizar la seguridad del operador.  
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Es por esto que el animal ingresa al cajón de aturdimiento, uno a la vez, se 
cierra la compuerta, para que el próximo animal a ingresar no observe el 
Noqueo y pueda afectar su estado nervioso, que representa en su posterior 
sangría y afecte la buena calidad de la carne. Existen algunos métodos de 
aturdimiento, así tenemos:  
 
Por conmoción  
Por enervación  
Por descarga eléctrica o narcolepsias.  
 
El desangrado se efectúa mediante una incisión profunda en la entrada del 
pecho, cortando grandes vasos cercanos al corazón (arteria carótida y 
vena yugular) por donde se desangra la res y muere. El tiempo de sangría 
dura alrededor de 15 minutos.  
 
Los vómitos que se pudieran producir son aseados del piso mediante un 
adecuado sistema de limpieza y evacuación de líquidos. Los mismos que 
van a un canal de desagües.  
 
La ejecución correcta y racional de esta operación tiene influencia en 
cuanto al aspecto normal de las carnes, su conservación y su grado de 
contaminación por bacterias.  
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3. Degüello y Desarticulación  
Luego de concluido la operación de desangrado, se procede al corte de la 
cabeza mediante una cierra circular eléctrica y se lava el cuello y la cara 
del animal. Por otra parte se cortan las extremidades delanteras y luego las 
posteriores, dejando suspendido el animal por la zona del tendón de 
Aquiles.  
 
La cabeza y las extremidades cortadas son enviadas a un lugar de 
recepción y almacenamiento, previo a un examen sanitario donde son 
tratados para su utilización como subproductos o comercializarlos.  
 
4. Ligado de Recto  
Se realiza un corte circular alrededor del ano para permitir su extracción 
(en hembras el corte incluye también la vulva), una vez realizado este corte 
hay que atar el recto liberado con el cuello de la vejiga urinaria y dejarlo 
dentro de la cavidad pélvica.  
 
5. Ligado de Esófago   
El esófago debe atarse o pinzarse, para evitar la salida del contenido 
estomacal, evitándose así la contaminación de la canal. El esófago se ata y 
se corta en su porción craneal, por detrás de la faringe. Normalmente el 
esófago es extraído unido al estómago.  
 




Se inicia el desuelle del animal, pasando por las patas a la vejiga, ubre y 
cuartos traseros, para continuar la operación en la parte alta y baja del 
abdomen. Se completa el desuelle con un bajado total de cueros, los 
mismos que pasan a una sala de tratamiento, previo a un examen sanitario; 
para luego ir a la zona de recepción y almacenamiento en donde se 
realizará su comercialización. 
  
7. Corte del Esternón  
La siguiente operación es el corte del pecho por la parte del esternón, 
utilizando una sierra circular eléctrica, la cual permite abrir el pecho del 
animal en dos secciones.  
 
8. Evisceración   
Debe practicarse inmediatamente después de la matanza, sangría y 
desuello, y consta de las siguientes operaciones:  
 Extracción vísceras abdominales y torácicas  
 Aspiración de la médula espinal (en bovinos mayores a 12 meses)  
 
Se realiza una incisión con un cuchillo a lo largo de la línea media para la 
apertura abdominal, en este momento se desprenden las <<vísceras 
blancas>>. Esta operación es muy delicada desde el punto de vista 
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higiénico ya que se pueden dañar los intestinos provocando una salida del 
contenido intestinal y contaminar la canal.  
 
El despojo rojo se extrae seccionando previamente la porción tendinosa del 
diafragma, de esta forma se extraen los pulmones junto con el corazón, 
tráquea y esófago. El hígado es separado con la ayuda de un cuchillo y 
extraído aparte de las vísceras rojas. Pasarán a una sala de lavado, para 
su posterior comercialización.  
 
La médula espinal de los animales mayores a 12 años es considerada 
como Material Específico de Riesgo y por tanto debe ser retirada de la 
canal, se la realiza generalmente por aspiración con ayuda de máquinas 
succionadoras que trabajan a vacío.  
 
9. Corte Canal  
Se continúa con la operación de corte en canales, la misma que se realiza 
con una sierra eléctrica que divide a la res en dos partes por el plano medio 
de la columna vertebral, en forma longitudinal.  
 
10. Inspección Sanitaria  
Una vez seccionada la res, se realiza un examen veterinario para 
comprobar el estado sanitario y las condiciones aptas de la carne para el 
consumo humano.  
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11. Lavado  
A continuación se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior 
de la res. Este lavado se realiza con pitones o pistolas de presión de agua.  
 
12. Escurrido  
Esta operación consiste en dejar un tiempo prudencial no mayor de 5 
minutos para que el agua de lavado se elimine, y así no influya en el peso 
de las canales en el siguiente paso.  
 
13. Pesaje y Clasificación de las Carnes  
Luego del escurrido se produce el pesaje de las canales en una balanza o 
báscula comercial y se pasa a su tipificación o clasificación. Se sella cada 
canal y se realiza su registro estadístico.  
 
14. Oreo y Refrigeración  
Finalmente las canales pasan a una zona de oreo donde las canales son 
sometidas a la acción medio ambiental para lograr su máxima 
deshidratación e inicio de los procesos de transformación del músculo a 
carne, de donde pueden ir después de su secamiento respectivo a la zona 
de comercialización o salas de refrigeración adecuadas para mantenerlas 
en condiciones favorables para su conservación y futura comercialización.  
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Descripción del proceso de matanza y faenamiento de Porcinos.  
El sistema de matanza y faenamiento estándar para ganado porcino 
comprende el siguiente proceso:  
 
1. Aturdimiento  
Una vez que los cerdos ingresan a la playa de faenamiento, pasan por un 
cajón llamado de insensibilización, donde serán aturdidos mediante el uso 
de pistolas neumáticas, descargas eléctricas, por medio de tenazas con 
electrodos especiales, tratando de que el animal quede en estado de 
inconsciencia.  
 
El cerdo insensibilizado cae sobre la rejilla de vómitos de donde se eleva 
mecánicamente al riel aéreo que lo conduce a la batea de degüello.  
 
2. Sangrado  
Mediante corte con cuchillo a la entrada del pecho, seccionando las arterias 
carótidas y venas yugulares, y algunas veces alcanzando el corazón, se 
realiza el desangre y muerte del animal. El desangrado se produce sobre la 
batea de degüello y la sangre que vierte el animal será recogida y llevada a 
otra sección del matadero.  
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3. Escaldado  
El animal pasa a la zona de escaldado en donde es sumergido en un 
tanque escaldador de agua caliente a una temperatura entre 60º y 70º C, 
debiendo permanecer en el tanque de tres a cuatro minutos de acuerdo 
con la dureza de la epidermis.  
 
Con esta operación se obtiene el aflojamiento de las cerdas del porcino, 
previo a la realización de su pelado.  
 
4. Pelado  
Una vez escaldados los cerdos se eliminan los pelos y la capa 
queratinizada de la epidermis. Esta operación se efectúa en forma manual, 
colocando al animal sobre una mesa y utilizando cuchillos para el raspado 
de las cerdas, o en forma mecánica, mediante el uso de máquinas 
depiladoras acondicionadas con paletas raspadoras regulables.  
De este proceso se obtienen cerdas, pieles y uñas, las que luego de una 
inspección sanitaria, pasarán a una sección de almacenamiento para su 
futura comercialización.  
 
5. Chamuscado y Acabado  
Consiste en quitar las cerdas y restos de la epidermis que pudieron haber 
quedado después del pelado, utilizando quemadores o flameadores para el 
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chamuscado de los residuos de la cerda; y luego a base de raspado con 
cuchillo en forma manual, se efectúa el acabado de la operación.  
 
Seguidamente se realiza el lavado del animal para eliminar estos residuos, 
utilizando un juego de picos aspersores de agua. 
  
6. Corte del Esternón  
Suspendido el animal por sus patas posteriores de una riel aérea, se 
procede a abrir el cuerpo longitudinalmente por la parte anterior del 
esternón, cortándola con una sierra eléctrica.  
 
7. Eviscerado  
Una vez abierto el animal se procede a extraer de su vientre y pecho las 
vísceras y demás órganos.  
 
Los órganos y vísceras extraídas son recolectados y enviados luego de una 
inspección sanitaria a una zona de procesamiento para su futura utilización.  
Luego de la operación de eviscerado el porcino pasa a una fase de 
preparación sea en forma entera o en corte en canal, en donde es 
seccionada en dos partes.  
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8. corte en Canal  
Los animales que se desea que se corten en canal luego del eviscerado 
pasan al aserradero, operación que se hace por medio de un serrucho 
eléctrico, que divide en forma longitudinal en dos partes al cerdo, por el 
plano medio de la columna vertebral.  
 
9. Piezas Enteras  
Para la presentación del cerdo en piezas enteras no se realiza el corte en 
canal, ya que su utilización posterior requiere que el porcino se encuentre 
sin seccionamientos (cerdos utilizados para hornado).  
 
10. Inspección Sanitaria  
Una vez seleccionado la canal o la pieza entera, se realiza la inspección 
sanitaria, en la que se comprueba si la carne presenta condiciones aptas 
para el consumo humano. Se debe también tomar muestras para pruebas 
de triquina, enfermedad de los porcinos que afectaría a la salud humana en 
caso de su consumo.  
 
11. Lavado  
Luego se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior del 
cerdo, operación que se efectúa con pistolas de presión de agua.  
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12. Escurrido  
Esta operación consiste en dejar a los porcinos un tiempo prudencial, no 
mayor a cinco minutos, para que se elimine el agua del lavado.  
 
13. Pesaje  
Luego del escurrido se procede al pesaje tanto de las canales como de las 
piezas enteras. Los cerdos seccionados pasarán a su clasificación de 
carnes para el expendio; mientras que las piezas enteras irán directamente 
a la comercialización.  
 
14. Clasificación de Carnes Seleccionadas  
Las carnes seleccionadas en canal recibirán luego del pesaje, su 
respectiva clasificación de carnes para el expendio, de acuerdo a las 
condiciones y reglamentos existentes.  
 
15. Oreo y Refrigeración  
Finalmente las canales o piezas enteras del porcino pasan a la sala de 
oreo, para luego ser ubicadas en las salas de refrigeración, para 
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CUADRO 49. Presupuesto de Obra Civil y Equipamiento 
items Descripción U Cantidad PU 
Precio 
Total 
1 Desbroce y Limpieza del terreno m2 286,00 0,34 97,24 
2 Replanteo manual para edificaciones m2 286,00 1,16 331,76 
3 excavación manual sin clasificar m3 38,50 10,89 419,27 
4 
Relleno compacto manual con material 
 de mejoramiento 
m3 45,00 23,16 1.042,20 
5 Replantillo: Piedra 20cm.+H.simple  
180 Kg/cm2,5cm 
m2 286,00 21,00 6.006,00 
6 Hormigón simple en Plintos  
180 Kg/cm2 
m3 27,36 177,41 4.853,94 
7 
Hormigón simple en Cadenas 
210 Kg/cm2 
m3 4,08 204,12 832,81 
8 
Hormigón simple en Vigas 
210 Kg/cm2 
m3 4,08 226,15 922,69 
9 
Hormigón simple en columnas 
210 Kg/cm2 
m3 6,10 224,63 1.370,24 
10 
Hormigón simple en Vigas, loseta y 
mesones 210 Kg/cm2 
m3 7,08 225,88 1.599,23 
11 
Hormigón Ciclópeo 
 (40% piedra+60%H simple, 180Kg/cm2 
m3 2,50 165,19 412,98 
12 Dinteles de Hormigón Armado 210 Kg/cm2 m 15,67 14,28 223,77 
13 mampostería de bloque m2 284,68 16,50 4.697,22 
14 Enlucido y pasteado en paredes m2 284,68 10,79 3.071,70 
15 Enlucido y pasteado en filos m 65,65 7,92 519,95 
16 Pintura interna y externa en paredes m2 569,36 3,61 2.055,39 
17 Empedrado en contrapiso e= 15 cm m2 286,00 5,83 1.667,38 
18 Contrapiso de Hormigón simple e=6 cm m2 286,00 16,77 4.796,22 
19 Acero de refuerzo Kg 1.125,00 2,65 2.981,25 
20 Acero estructural Kg 2.145,00 5,37 11.518,65 
21 Cubierta de duratecho m2 293,00 15,45 4.526,85 
22 Canal recolector de aguas lluvias de tol m 79,62 14,32 1.140,16 
23 bajante de aguas lluvias de 3" m 60,00 6,44 386,40 
24 Baldosa en piso m2 113,00 26,49 2.993,37 
25 Cerámica en pisos m2 70,00 23,68 1.657,60 
26 Cerámica en paredes m2 96,32 22,38 2.155,64 
27 Puerta metálica 2 hojas con cerradura 
llave - llave 
m2 8,70 75,96 660,85 
28 Puerta de hierro +madera en corrales  
(según diseño) 
m2 8,65 101,47 877,72 
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29 Lijado y pintado de ventanas de hierro m2 52,00 6,48 336,96 
30 
Lijado y pintado de puertas  
metálicas existentes 
m2 7,00 7,25 50,75 
31 
Suministro y colocación rejilla de hierro A=25cm 
(según diseño) 
m 15,60 19,71 307,48 
32 
Suministro e instalación de tubo HG de 3"  
en corrales 
m 189,00 25,41 4.802,49 
33 Puntos de agua potable pto 22,00 19,68 432,96 
34 Puntos de aguas servidas pto 20,00 24,19 483,80 
35 Tuberías de desagüe PVC d=110 mm m 71,00 7,07 501,97 
36 
Cajas de revisión de H. simple 60x60 cm 
inc. tapa H.A. 
u 10,00 89,25 892,50 
37 
Suministro y colocación  Válvula cortadora 
 de 1"o 3/4 
u 6,00 45,93 275,58 
38 
Punto de iluminación: inc. reflector 250w tipo 
campana 
pto 8,00 295,24 2.361,92 
39 
Punto de iluminación: incluye 
 foco ahorrador 
pto 16,00 38,68 618,88 
40 Puntos de tomacorriente doble pto 20,00 34,64 692,80 
41 Caja bifasica 6 breakers: 220 v, 30A u 2,00 107,46 214,92 
42 columna de agua D=1"o 3/4 m 35,00 12,95 453,25 
43 rejilla de piso tipo trampilla de 3 u 14,00 5,98 83,72 
44 rejilla de hierro tipo sumidero de AA.LL. u 4,00 35,38 141,52 
45 Corrales de ganado mayor glob 1,00 3.550,00 3.550,00 
46 Corrales de ganado menor glob 1,00 4.525,00 4.525,00 
47 Armado y colocación de rieles metálicos  m 34,00 115,55 3.928,70 
48 
maquinaria e implementos para 
faenamiento Bovino 
glob 1,00 48.763,70 48.763,70 
49 
maquinaria e implementos para 
faenamiento porcino 
glob 1,00 25.415,00 25.415,00 
50 Cuarto frío glob 1,00 25.350,00 25.350,00 
51 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales glob 1,00 6.300,00 8.500,00 
      
TOTAL OBRA 
196.502,36 
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8.3. Proyecto Arquitectónico 
 
GRAFICO 7. Implantación General del proyecto 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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GRAFICO 8. Planta Arquitectónica 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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GRAFICO 9. Planta de Cubiertas y Cortes 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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GRAFICO 10. Instalaciones Sanitarias y detalles constructivos 
 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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GRAFICO 12. Planta Alta, Cortes 
 
 
Fuente: Diseño y Presupuesto del Proyecto 
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